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SAŽETAK I KLJUČNE RIJEČI NA HRVATSKOM JEZIKU 
Sve veći broj poduzeća usmjerava pozornost prema upravljanju projektima te ističe važnost 
kvalitetnog upravljanja projektima. Poduzeća biraju metode upravljanja ovisno o zahtjevima i 
obilježjima projekta i okolini u kojoj posluju. Jedan od izbora koje poduzeće ima prilikom 
odabira metode je Scrum. Scrum je okvir sa specifičnim sudionicima i procesima, koji ima 
određene prednosti i nedostatke, ali korištenje Scruma prema njegovim preporukama i u 
prikladnim projektima rezultira vrijednostima za poduzeće. Svrha rada je doći do temeljnih 
obilježja Scruma upravljanja projektima hrvatskom ICT poduzeću. U teorijskom dijelu rada 
pojmovno su definirani upravljanje projektima, različiti pristupi upravljanju projektima te je 
detaljnije pojašnjen Scrum okvir, njegova pravila, uloge i aktivnosti. U empirijskom dijelu rada 
je provedeno istraživanje o obilježjima upravljanja dva projekta vođenih Scrumom. Istraživanje 
je provedeno dubinskim intervjuom s direktorom projektnog ureda i voditeljem projekata 
promatranog poduzeća kako bi se došlo do ključnih obilježja Scruma u praksi. Rezultati 
istraživanja pokazali su kako se korištenje Scruma u poduzeću razlikuje od teorijskog okvira i 
unatoč tome, projekti su ostvarili planirani cilj. 
Ključne riječi: upravljanje projektima, agilne metode upravljanja projektima, ICT sektor, 
Scrum  
 
SUMMARY AND KEY WORDS 
Growing number of companies have their focus on project management and importance of 
quality project management. Companies choose management methodes depending on the 
requirements and characteristics of the project and the environment in which they operate. One 
of the choices the company has when choosing a method is the Scrum framework. Scrum is a 
framework with specific participants and processes, which has certain advantages and 
disadvantages, but using Scrum according to its recommendations and in a suitable projects 
results in benefits for the company. The purpose of this paper is to find out core features of the 
Scrum project management framework of Croatian ICT companies. In the theoretical part of 
the paper project management, project management approach as well as a more detailed 
description of the Scrum framework, its rules, roles and activities are defined. In the empirical 
part of the paper, a survey was carried out on the features of two project management led by 
the Scrum framework. The research was conducted with a in-depth interviews with head of 
project management office and project manager from observed company in order to find the 
key features of Scrum in practise. The results of the research have shown that Scrum is being 
carried out by the company by not completely following Scrum theory, but despite that, the 
projects have achieved intended goal.  
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Zbog kratkog životnog vijeka proizvoda, dinamike tržišta i stalnih zahtjeva za promjenama, za 
brojna poduzeća ostvarivanje uspjeha postaje sve veći izazov. Nadalje, sve veći broj projektno 
orijentiranih poduzeća, kao jedan od razloga poslovnog uspjeha, navodi značaj kvalitetnog 
projektnog tima pa je stoga bitno uložiti dodatan angažman u aktivnosti i procese projektnog 
ureda s ciljem poboljšanja izvedbe projekta. Zadatak poduzeća i projektnog tima je odabir 
najadekvatnije metode upravljanja projektom u svrhu ostvarenja cilja projekta te, posljedično, 
ostvarivanje koristi za poduzeće. Upravljanje projektima razlikuje dva osnovna pristupa, 
tradicionalan i agilan pristup te hibridan pristup koji koristi određene procese i komponente oba 
pristupa. Dok je tradicionalan pristup korišten u predvidljivim i definiranim procesima, agilan 
pristup se koristi za rizičnije projekte podložne promjenama. Agilan pristup se sastoji od spektra 
različitih metoda upravljanja projektima, a sve te metode dijele određene principe.  
Jedinstvenost projekata, kompleksnost industrije i velika konkurencija neke su od varijabli zbog 
kojih je u ICT industriji prikladno korištenje metoda agilnog pristupa, a jedan od najkorištenijih 
i najpoznatijih okvira unutar agilnog pristupa je Scrum okvir. Scrum okvir prihvaća promjenu 
i njome upravlja, ali i propisuje set uloga, aktivnosti i procesa koje treba slijediti kako bi projekti 
ostvarili maksimalnu vrijednost.  
1.1. Područje i cilj rada 
Zbog specifičnosti procesa Scruma i njegovih sudionika te zbog njegove popularnosti i česte 
primjene u praksi, kroz ovaj rad su prikazana temeljna obilježja Scrum okvira upravljanja 
projektima u jednom ICT poduzeću u Hrvatskoj te je dan komparativan prikaz projekata 
upravljanih Scrum okvirom. Nadalje, dana je usporedba koliko se upravljanje projektima Scrum 
okvirom u praksi razlikuje od teorijskog definiranja Scruma te utječe li to na izvedbu i cilj 
projekta. Također, navedene su preporuke za korištenje Scrum okvira te izazovi koji se javljaju 
prilikom korištenja Scruma. 
 1.2. Izvori i metode prikupljanja podataka 
Prilikom izrade diplomskog rada provedeno je primarno i sekundarno istraživanje korištenjem 
niza znanstvenih metoda. U teorijskom dijelu rada je provedeno sekundarno istraživanje 
izučavanjem stručne literature, knjiga, priručnika za upravljanje projektima, znanstvenih 
članaka te korištenjem relevantnih internetskih izvora. Prilikom sekundarnog istraživanja 
korištene su metode indukcije, dedukcije, analize, sinteze, generalizacije, deskripcije, 
kompilacije te komparacije. Metoda indukcije je korištena prilikom izvođenja zaključaka na 
temelju pojedinačnih činjenica, a metoda dedukcije prilikom objašnjenja činjenica i otkrivanja 
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novih. Metoda analize je korištena prilikom objašnjavanja stvarnosti putem raščlanjivanja 
složenih misaonih tvorevina na jednostavnije sastavne dijelove, te izučavanja svakog dijela za 
sebe i u odnosu na druge dijelove. Metoda sinteze je korištena prilikom objašnjavanja stvarnosti 
putem spajanja jednostavnih misaonih tvorevina u složene, povezujući izdvojene karakteristike, 
procese i odnose u jedinstvenu cjelinu u kojoj su njezini dijelovi uzajamno povezani. Metoda 
generalizacije je korištena prilikom uopćavanja kako bi od pojedinačnih zaključaka bili 
izvedeni uopćeni zaključci koji imaju oslonac u stvarnosti. Metoda deskripcije je korištena u 
svrhu jednostavnog opisivanja činjenica, procesa, predmeta te empirijskih potvrđivanja 
njihovih odnosa i veza, ali bez znanstvenog tumačenja i objašnjavanja. Metoda kompilacije je 
korištena zbog preuzimanja tuđih rezultata znanstveno-istraživačkog rada, dok je metoda 
komparacije korištena kako bi bile uspoređene iste ili srodne činjenice, pojave, procesi i odnosi 
s ciljem dolaženja do zaključaka koji obogaćuju spoznaju. 
U empirijskom dijelu rada je provedeno primarno istraživanje putem metode dubinskog 
intervjua, nakon čega su podaci analizirani metodom utemeljene teorije.  
1.3.  Sadržaj i struktura rada 
Rad „Temeljna obilježja Scrum okvira upravljanja projektima u ICT poduzeću“ je podijeljen u 
pet osnovnih dijelova. 
U prvom dijelu, u uvodu, su opisani područje i cilj rada kao i metodologija i izvori prikupljanja 
podataka korištenih za pisanje rada. 
U drugom dijelu rada, govori se o teorijskom okviru upravljanja projektima tradicionalnom, 
hibridnom i agilnom metodom. Navedene su i opisane metode agilnog upravljanja projektima 
te je napravljena i komparacija tradicionalnog i agilnog pristupa. Također, u drugom dijelu se 
nalaze obilježja upravljanja projektima u ICT poduzeću te ključne brojke i pokazatelji koji 
opisuju ICT sektor u Hrvatskoj u 2018. godini. 
Treće poglavlje se bavi detaljnijom analizom Scrum okvira upravljanja projektima, definicijom 
i obilježjima sudionika Scrum okvira te su navedeni procesi i artefakti Scruma. Na kraju trećeg 
poglavlja, nalazi se usporedba prednosti i nedostataka ovog okvira. 
Studija slučaja o temeljnim obilježjima Scrum okvira upravljanja projektom u ICT poduzeću 
se nalazi u četvrtom poglavlju ovog rada. Poglavlje se sastoji od metoda istraživanja, rezultata 
istraživanja te ograničenja i preporuka koje istraživanje ima. U ovom poglavlju su navedeni 
osnovni podaci o poduzeću u kojem je izvršena studija slučaja te rezultati dobiveni 
3 
 
istraživanjem. Rezultatima su prikazani rezultati i ključna obilježja projekata upravljanih Scrum 
okvirom u promatranom ICT poduzeću te koliko se upravljanje projektima Scrumom u ovom 
poduzeću razlikuje od teorijskog okvira. Također, navedeni su ciljevi i izazovi projektnog ureda 
te prednosti, nedostaci i preporuke za korištenje Scruma. 
Posljednje, peto poglavlje, donosi kratak osvrt na teorijski dio rada i provedeno istraživanje u 
ICT poduzeću te daje zaključak o svemu navedenom. 





















2.DEFINICIJA I PRISTUPI UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
Upravljanjem projektima poduzeća ostvaruju ciljeve projekta i poduzeća. Ono je podijeljeno 
na tradicionalan i agilan pristup te hibridan koji ima obilježja oba pristupa. Poduzeća odabiru 
najprikladniju metodu sukladno obilježjima projekta i organizacije s ciljem uspješnog vođenja 
projekta, a u nastavku je dana definicija upravljanja projektima i obilježja pojedinih pristupa. 
2.1.Teorijski okvir upravljanja projektima 
Od početka suvremenog upravljanja projektima 60-ih godina prošlog stoljeća, dane su mnoge 
definicije projekta i upravljanja projektima. U nastavku poglavlja je dana definicija projekta i 
njegova obilježja te je navedena važnost upravljanja projektima u poduzeću.  
2.1.1. Definicija projekta 
Projekt je organizacija ljudi i resursa usmjerenih na ostvarivanje definiranih i zadanih ciljeva 
(Lockett, Reyck i Sloper 2008.). Obilježja projekta su ograničenost vremenom i budžetom, 
dobro definirani i predstavljeni ciljevi te skup aktivnosti kojima će  ti ciljevi biti ostvareni 
(Gareis 2004.). Projekt je slijed jedinstvenih, kompleksnih i povezanih aktivnosti koje imaju 
svrhu ili cilj koja mora biti ostvarena u određenom vremenu, s ograničenim budžetom prema 
specifikacijama zahtjeva. Slijed aktivnosti projekta ovisi o tehničkih zahtjevima, odnosno 
outputi jedne aktivnosti postaju inputi druge aktivnosti. Aktivnosti u projektu su jedinstvene i 
kompleksne te između njih postoji logička ili tehnička povezanost, a sve aktivnosti u projektu 
imaju jedan zajednički cilj. Ako je projekt opsežan, moguće ga je podijeliti na manje ciljeve 
koji će na kraju ostvariti glavni, početni cilj. Projekti su vremenski i novčano ograničeni, imaju 
točno specificirano vrijeme trajanja te određen budžet za izvršenje. Na kraju projekta, proizvod 
mora udovoljiti tehničkim, funkcionalnim i zahtjevima kvalitete koje je korisnik postavio 
(Wysocki 2013.). 
PMI (2017.) definira projekt kao privremeni pothvat kako bi bio postignut jedinstven proizvod, 
usluga ili rezultat. Projekt postoji kako bi bio ostvaren određeni cilj, a cilj se postiže 
proizvodnjom isporuka. Cilj projekta je definiran kao: rezultat prema kojemu treba usmjeriti 
posao, strateška pozicija koja treba biti postignuta, ostvarena svrha ili rezultat, proizveden 
proizvod ili pružena usluga. Isporuka je definirana kao jedinstven i dokaziv proizvod, rezultat 
ili sposobnost pružanja usluge koju je potrebno pružiti kako bi se dovršio proces, faza ili 
projekt. Projekt je privremen jer ima definiran početak i kraj. Krajem projekta se smatra kada 
je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta (PMBOK 2017.):  
 cilj projekta je ostvaren, 
5 
 
 cilj projekta se neće ili ne može ostvariti, 
 onemogućen je nastavak financiranja projekta, 
 potreba za projektom više ne postoji, 
 ljudski ili ostali resursi više nisu dostupni,  
 projekt je ukinut zbog pravnih ili drugih razloga. 
Iako su projekti privremeni, isporuke mogu postojati i nakon završetka projekta. Također, neki 
projekti mogu proizvesti i socijalna, ekonomska, materijalna dobra te prirodne rezultate, 
primjerice izgradnja nacionalnog spomenika koji će stvarati materijalnu i nematerijalnu 
vrijednost godinama nakon izgradnje. Također, projekti su prisutni na svim organizacijskim 
razinama te ga mogu provoditi pojedinci ili grupe (PMBOK 2017.). 
2.1.2. Upravljanje projektima 
Prema PMBOK (2017.), upravljanje projektima uključuje primjenjivanje znanja, vještina, alata 
i tehnika na projektne aktivnosti kako bi bili ostvareni zahtjevi projekta. Upravljanje projektima 
se postiže odgovarajućom primjenom i integracijom procesa potrebnih za ostvarenje projekta. 
Srž upravljanja projektima obuhvaća planiranje, organiziranje i kontrolu svih aspekata projekta 
te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar 
planiranog budžeta, vremena i drugih zadanih parametara izvedbe (Omazić, Bakljas 2005.). 
Projekti su ključni za stvaranje vrijednosti i koristi za poduzeće. U današnjem poslovnom 
okruženju, voditelji organizacija se moraju nositi sa sve manjim budžetom, kraćim rokovima, 
oskudnosti resursa i brzo mijenjajućom tehnologijom. Kako bi ostala konkurentna, poduzeća 
sve više koriste upravljanje projektima kako bi stvorila dodatnu vrijednost poduzeću (PMBOK 
2017.). Upravljanje projektima je organiziran pristup koji koristi prikladnu uključenost 
korisnika kako bi bila zadovoljena očekivanja sponzora i isporučena inkrementalna poslovna 
vrijednost. Za definiranje poslovne vrijednosti koja mora biti postignuta kroz projekt odgovoran 
je korisnik te je ona definirana kroz zahtjeve projekta, dok je voditelj projekta odgovoran je za 
njihovo ispunjenje (Wysocki 2013.). 
Efikasno upravljanje projektima pomaže pojedincima, grupama i organizacijama da ostvare 
poslovne ciljeve, zadovolje očekivanja stakeholdera, bolje predviđaju, povećaju šanse za 
uspjeh, isporuče upotrebljiv proizvod u pravo vrijeme, riješe probleme, pravovremeno 
odgovore na rizik, optimiziraju upotrebu resursa, identificiraju i zatvore neuspješne projekte, 
upravljaju ograničenjima projekta i uspješnije upravljaju promjenama. Uspješno upravljanje 
projektima omogućuje poduzećima da povežu rezultate poduzeća s poslovnim ciljevima, da 
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budu konkurentniji na tržištu, da održe organizaciju te da pravovremeno prilagode projekt 
promjenama na tržištu (PMBOK 2017.). 
Prema istraživanju PWC-a (2018.), pet najbitnijih faktora za uspješnost projekta su jasno 
definiran opseg projekta, uključenost stakeholdera i komunikacija, model upravljanja koji 
omogućuje učinkovito i odgovarajuće donošenje odluka, kompetentan tim te upravljanje 
rizicima i prilikama projekta. 
Važnost kvalitetnog upravljanja projektima pokazuju rezultati istraživanja Project Management 
Instituta (2018.). Istraživanje pokazuje da je u razdoblju od 2013. do 2018. godine smanjen 
gubitak novca u poduzećima uzrokovan lošom izvedbom projekata za 27%, što poduzećima 
omogućava da tu uštedu alociraju u druga područja te na taj način omoguće brži rast poduzeća 
i ostvarivanje poslovnog uspjeha. Nadalje, istraživanje pokazuje da samo 58% organizacija u 
potpunosti razumije važnost upravljanja projektima. Organizacije koje podcjenjuju upravljanje 
projektima u prosjeku imaju 50% više projekata koji nisu ostvarili ciljane rezultate. Također, 
najbolji voditelji projekata razumiju kontekst poslovanja u kojem proizvod treba biti definiran, 
proizveden i funkcionalan, odnosno prepoznaju ne samo čimbenike svog poduzeća i tržišta već 
i čimbenike i obilježja korisnika, dobavljača i ostalih sudionika na projektu (Wysocki 2013.). 
Loše upravljanje projektima ili nedostatak upravljanja može dovesti do prelaska rokova 
izvršenja projekta, prekoračenja troškova, loše kvalitete, ispravaka, nekontroliranog proširenja 
projekta, stvaranja loše reputacije za poduzeće, nezadovoljnih stakeholdera i nemogućnosti 
ispunjenja ciljeva projekta zbog kojih je isti i nastao (PMBOK 2017.). Poduzeća prepoznaju 
sljedećih pet elemenata kao glavne razloge neuspješnosti projekta: nejasan i nedovoljno 
definiran opseg projekta, nedostatak komunikacije između stakeholdera, nedovoljno 
usmjerenje na upravljanje i nošenje s promjenama, loše definirane ciljeve te promjenu strategije 
poduzeća za vrijeme trajanja projekta, čime projekt može postati nevažan (PWC 2018.). 
Zbog navedenih razloga, upravljanje projektima je neophodno za ostvarenje ciljeva projekta a 
posljedično i poslovnog uspjeha poduzeća. Ovisno o karakteristikama projekta, poduzeća 
koriste jednu od metoda upravljanja projektima. Ako se radi o projektima s promjenjivom 
okolinom te organizacijskom okolinom temeljenom na inovacijama, učinkovitiji je agilan 
pristup upravljanja projektima, dok je tradicionalan korišten za stabilne projekte te za projekte 
u formaliziranim organizacijama, koje imaju fokus na birokraciji. Za projekte sa specifičnim 
zahtjevima i karakteristikama se koristi hibridan pristup upravljanja projektima. 
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2.2. Pristupi upravljanju projektom 
Upravljanje projektima podijeljeno je na dva osnovna pristupa upravljanja, a to su tradicionalan 
i agilan. Dok je tradicionalan pristup korišten u jednostavnim, dugotrajnim projektima u kojima 
su jasni inicijalni zahtjevi te cilj projekta, agilan pristup je razvijen za potrebe složenih projekata 
u kojima nije odmah jasan način ostvarenja cilja. Također, neke organizacije zbog prirode 
projekata kombiniraju tradicionalne i agilne metode upravljanja projektom, a taj način 
upravljanja projektom znan je kao hibridan pristup upravljanja projektom. U nastavku su 
prikazana obilježja svih navedenih pristupa.  
2.2.1.Tradicionalan pristup upravljanja projektima 
Tradicionalno upravljanje projektima, poznato i kao waterfall metoda, sastoji se od faza kroz 
koje projekt prolazi od početka do završetka projekta. Faza projekta je skupina logično 
povezanih projektnih aktivnosti čiji je krajnji rezultat isporuka jednog ili više proizvoda. Sastoji 
se od početka projekta, organizacije i pripreme projekta, izvedbe te završetka projekta. Faze 
projekta ovise o potrebama upravljanja projektima, prirodi i karakteristikama projekta, 
jedinstvenim karakteristikama organizacije, industrije ili tehnologije te o točkama odluka (PMI 
2017). Tradicionalno upravljanje projektima se koristi na projektima koji imaju specificirane 
ciljeve, nisu podložni promjenama, imaju točno određen opseg i budžet projekta. Na rutinskim 
projektima, koji su već izvedeni na sličan ili isti način, najbolje je primjenjivati tradicionalan 
pristup upravljanja, jer projekt već ima dobro definirane procese i način ostvarenja cilja 
projekta. Također, projekti kojima se upravlja tradicionalnim pristupom imaju jasnu 
infrastrukturu već korištenu na prijašnjim projektima te se odvijaju u poznatoj okolini bez 
prognoza promjena (Wysocki 2013.).  
Tradicionalan pristup upravljanja projektima je jednostavan za primjenu. U tradicionalnom 
pristupu upravljanja projektima, prelazak na iduću fazu projekta moguć je tek kada se u 
potpunosti dovrši tekuća faza. Također, svi zahtjevi projekta trebaju biti definirani, jer 
naknadne promjene proizvoda u tradicionalnom pristupu nisu dozvoljene. Također, 
dokumentiranje se vrši na kraju svake faze ove metode kako bi bila održana kvaliteta proizvoda, 
dok se testiranje proizvoda vrši u samo u posljednjoj fazi projekta što posljedično može dovesti 




Iako velik uspjeh tradicionalnog pristupa u nekim industrijama nije osporiv, u IT industriji za 
kompleksije i složenije projekte, agilan pristup je prepoznat kao uspješniji način upravljanja 
projektima (Hanadi 2014.).  
2.2.2. Hibridan pristup upravljanja projektima 
Ponekad je radi prirode projekta i organizacije, te postizanja maksimalne vrijednosti, potrebno 
kombinirati pristupe upravljanja projektima. Kombinaciju korištenja tradicionalnog i agilnog 
pristupa s ciljem ostvarenja maksimalne vrijednosti projekta naziva se hibridnim pristupom 
upravljanja projektima (PMI 2017.). 
S obzirom na dinamiku internog i eksternog okruženja, poduzeća koriste hibridne metode s 
pomoću kojih lakše uspostavljaju ravnotežu između fleksibilnosti i strukture. Hibridan pristup 
karakterizira se kao uravnotežen pristup kojim se postižu i agilnost i kontrola u ostvarivanju 
izazovnih i dinamičnih ciljeva.  S druge strane, implementiranje oba pristupa istovremeno u 
projekt, može dovesti do raznih problema i izazova zbog različitih principa i metoda koje 
pristupi zagovaraju (Špundak 2014.). 
Prema PMI (2017.), u nastavku su navedene vrste hibridnih metoda upravljanja projektima:  
1) agilan razvoj proizvoda koji slijedi tradicionalna isporuka - osnovna metoda 
hibridnog modela kada se na početku projekta koriste agilne, a zatim na kraju tradicionalne 
metode upravljanja projektima. Ovaj pristup se koristi kada npr. početak  projekta karakterizira 
nesigurnost, rizičnost i kompleksnost, a isporuku definirane repetitivne aktivnosti kojima je 
moguće upravljati tradicionalnim pristupom, 
2)  simultano korištenje obje metode - čest scenarij u kojem proces karakteriziraju npr. 
kratke iteracije i dnevni sastanci, ali  radni zadaci i praćenje napretka i dalje slijede tradicionalne 
metode, 
3)  tradicionalan pristup s agilnim komponentama -  koristi se kada je projekt upravljan 
tradicionalnim pristupom jer su obilježja projekta stabilnost i predvidljivost, ali su određeni 
dijelovi projekta upravljani agilnim pristupom, 
4) agilan pristup s tradicionalnim komponentama - koristi se kada neki elementi projekta 
nisu prikladni za upravljanje agilnom metodom ili karakteristika projekta zahtjeva korištenje 
tradicionalnog pristupa, npr. suradnja s drugim dobavljačem koji razvija proizvod koji će 
postati dijelom projekta, no taj dobavljač ne može ili ne želi isporučiti proizvod inkrementalno 
već odjednom,  
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5) hibridan pristup prema potrebi/prigodnosti - koristi se prema zahtjevima projekta, 
odnosno kada se procijeni da će se najveća vrijednost projekta ostvariti korištenjem 
tradicionalnog i agilnog pristupa, 
6) hibridan pristup kao tranzicija - mnoga poduzeća nisu u mogućnosti napraviti prijelaz 
tradicionalnog pristupa upravljanja projektom na agilan, već to rade postepeno njihovim 
kombiniranjem, npr. postepenim njihovim korištenjem iterativnih tehnika. 
Zbog već spomenutih razlika u principima i metodama koje pristupi zagovaraju, nemoguće je 
postići maksimalnu učinkovitost obje metode u jednom projektu. Izazovi u implementaciji 
jedne metode u drugu vidljivi su na svim organizacijskim razinama, pogotovo prilikom 
implementacije agilnog pristupa u organizaciju koja koristi tradicionalan pristup upravljanja 
projektom (Bidgood, Meles 2017.). 
2.2.3. Agilan pristup upravljanja projektima 
Kao odgovor na nedostatke tradicionalnog pristupa upravljanja projektima, razvijene su agilne 
metode upravljanja projektima. 
Principi kojima su mnoge agilne metode i okviri upravljanja projektom vođene su 
dokumentirani u dokumentu Agile Manifesto 2001. godine. Agile Manifesto je napisan u svrhu 
otkrivanja boljeg razvoja softvera te pomaganja drugima pri njegovom razvoju. U Agile 
Manifestu, principi pojašnjavaju odnose, uloge, veze i aktivnosti procesa razvoja softvera 
između razvojnog tima, menadžera i korisnika. Četiri najvažnija principa, odnosno ono što 
Agile Manifesto cijeni više je: 
1. ljude i odnose nego procese i oruđa, 
2. upotrebljiv softver nego iscrpnu dokumentaciju, 
3. suradnju s naručiteljem nego pregovaranje oko ugovora, 
4. reagiranje na promjenu nego ustrajanje na planu. 
Agile Manifesto prepoznaje i vrijednosti na desnoj strani, ali veću pažnju pridodaje 
vrijednostima na lijevoj. Također, prepoznaje važnost procesa i alata uz dodatno priznanje da 
je interakcija pojedinaca još važnija. Sveobuhvatna dokumentacija nije nužno loša, ali primarni 
fokus mora ostati na konačnom proizvodu - isporuci radnog softvera. Stoga, svaki projektni tim 
mora sam odrediti koja je dokumentacija apsolutno neophodna (Fowler, Highsmith 2001.). 
Kroz definiranje skupa principa i vrijednosti, ljudi su osnaženi i ohrabreni prilikom 
identifikacije najprikladnije prakse u njihovim organizacijama (Tomasini, Kearns 2012.). 
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Iako su ovi principi duboko ukorijenjeni u agilno upravljanje projektima, ipak su modificirani 
kako bi se mogli primijeniti ne samo na razvoj softvera, već i na druge djelatnosti (Cervone 
2011.). Sve metode se drže navedenih principa, ali procese prilagođavaju ovisno o 
specifičnostima i zahtjevima situacije. 
Agile Manifesto je od velike važnosti i danas jer bi zbog postizanja veće uspješnosti, sva 
poduzeća koja koriste agilne metode upravljanja projektima trebale bi biti upoznate s 
principima Agile Manifesta te upravljati projektom u skladu s istima . On je svojevrstan vodič 
za sve agilne metode upravljanja projektima (Wysocki 2013).  
Agilnost je skup vrijednosti i principa koji potiču određeno ponašanje (Tomanisi, Kearns 
2012.). Agilno upravljanje projektima je skup modela koji se koriste za upravljanje projektima 
koji imaju točno definiran cilj, ali rješenja za postizanje tog cilja nisu poznata na početku 
projekta (Wysocki 2013.). Agilne metode i okviri upravljanja projektima se koriste za projekte 
koje imaju visoku stopu promjene, složenosti i rizika (PMI 2017.) te projekte koji su neizvjesni, 
imaju nejasne ciljeve, nepotpune zahtjeve koji bi mogli biti promijenjeni tokom projekta 
(Špundak 2014.). 
U agilnom pristupu upravljanja projektima, veća važnost se pridodaje izvedbi projekta nego 
planiranju kao u tradicionalnim metodama (Špundak 2014.), jer je zbog promjena nemoguće 
imati plan na početku projekta i pretpostaviti da se on neće mijenjati. Također, agilne metode 
upravljanja projektima pridodaju važnost značenju tima više nego procesu. Članovi tima su više 
uključeni u donošenje odluka te se potiče formalna i neformalna komunikacija u timu 
(Highsmith, Cockburn 2001.). 
U agilnom pristupu upravljanja projektima, velik je naglasak stavljen na promjenu, a zajedničko 
svim metodama agilnog upravljanja projektima je sposobnost prilagodbe na promjene tijekom 
projekta i na prilagodbu različitih vrsta projekata. Promjene su neizbježne pa ih je potrebno 
prihvatiti i njima upravljati kako bi projekt bio uspješan (Špundak 2014.).  
U nastavku poglavlja navedene su najčešće korištene metode i okviri upravljanja projektima, 
izuzev Scrum okvira koji je prikazan u sljedećem poglavlju. Također, bit će navedene dvije 
metode upravljanja projektima koje ne mogu biti uvrštene u agilne metode upravljanja 
projektima, ali su usko povezane s njima. Dvije metode inkrementalnog poboljšanja upravljanja 
projektima koje ne mogu biti svrstane pod čiste agilne metode upravljanja projektima su Lean 
pristup i Kanban metoda. Međusobni odnos Lean pristupa, Kanbana i agilnih metoda može biti 
objašnjen time da su agilne metode i Kanban metoda potomci Leana, odnosno da je Lean 
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nadskup koji dijeli obilježja s agilnim metoda i Kanbanom, te su na Lean pristupu bazirane sve 
agilne metode upravljanja projektima (PMI 2017.). Obje metode vuku korijene iz Japana, a 
začetnikom se smatra Taiichi Ohno.  
Dvije metode inkrementalnog poboljšanja upravljanja projektima su: 
1. Kanban metoda koja je inspirirana Leanom, a temelji se na jednostavnoj ideji prikaza 
tijeka posla koji pomaže u kontroli količine aktivnosti u poduzeću. Svrha korištenja Kanban 
metode je definiranje, upravljanje i poboljšanje sustava kojem je cilj isporuka proizvoda 
korisniku. Metoda je inspirirana just-in-time sustavom te je razvijena i implementirana 1953. 
godine u proizvodnju Toyote, a doslovan prijevod riječi kanban je „slikovni znak“ ili „karta“. 
Proces posla je prikazan na kanban ploči na kojoj je prikazano u kojoj je fazi koji dio posla 
(Anderson, Carmichael 2016.). Na taj način, svima je jasan proces i tijek radnji te time ova 
metoda utječe na trenutnu količinu rada u procesu (Raut, Tamale, Wakode 2015.). Također, na 
ovaj način je kontrolirana količina procesa i aktivnosti koji su sada u tijeku, tako da je lako 
uočiti kada je na jednoj osobi previše posla, a na drugoj ništa. Prikaz tijeka posla u Kanbanu bi 
trebao maksimizirati vrijednost isporuke i smanjiti vrijeme isporuke (Anderson, Carmichael 
2016.).  Kanban metoda potiče mjerenje prosječnog vremena izvršenja zadatka kako bi tijek 
posla bio utvrđen i prema tome optimiziran proces (Raut i sur. 2015.). Kanban metoda ima 
manje pravila nego agilne metode, te je manje razorna u smislu da se može odmah 
implementirati u proces bez velikih promjena i reorganizacije (PMBOK 2017.). 
2. Lean pristup koji je definiran kao efikasan pristup koji se fokusira na poboljšanje 
protoka vrijednosti i smanjenje gubitaka. Najraniji oblici Leana potječu iz Japana odnosno 
Toyote, koja je ranih 60-ih godina prošlog stoljeća razvila sustav poboljšanja proizvodnje gdje 
je cilj bio uklanjanje svih suvišnih aktivnosti iz procesa, bilo da se radi o aktivnostima koje ne 
povećavaju vrijednost proizvoda ili o aktivnostima na proizvodima koje kupac ne želi ili nije 
spreman platiti. Cilj Lean pristupa je identifikacija korisnih i beskorisnih aktivnosti u poduzeću, 
eliminacija beskorisnih aktivnosti te omogućavanje nesmetanog tijeka procesa i usmjeravanje 
pozornosti prema zahtjevima kupca. Uspjeh Lean pristupa je ostvariti proizvodni sustav 
eliminacijom aktivnosti koje ne povećavaju vrijednost (Kondić, Maglić 2008.). Danas, sve 
agilne metode i okviri su izvedeni iz Leana i imaju obilježja Leana jer se agilnim metodama iz 




Dok je Lean pristup fokusiran na kontinuirano poboljšanje i kvalitetu posla, Kanban metoda se 
koristi za prikaz jasne slike posla na temelju koje se efikasnije upravlja procesom. 
Najčešće korištene agilne metode upravljanja projektima su: 
1. Extreme programming, ili takozvani XP je jedna od najkorištenijih metoda agilnog  
upravljanja projektom u industriji razvoja softvera. Razvijena je 1996. godine kada je industrija 
softvera tražila nova rješenja jer tradicionalne metode upravljanja projektnom nisu bile 
dovoljno uspješne, a začetnikom metode smatra se Kent Beck. Temelji se na čestim i malim 
ciklusima te je metoda prikladna za projekte koji imaju nejasne zahtjeve i očekivan visok 
stupanj zadovoljstava korisnika. Metoda je usmjerena na kod, a ne na dizajn softvera, a glavna 
značajka metode je programiranje u paru. Programeri u paru odabiru zadatke, jednostavno 
dizajniraju te zatim pišu kod za te zadatke (Aftab, Anwer 2017.). U XP metodi se koriste već 
postojeće najbolje metode i prakse iz ostalih modela, ali su svedene na osnovnu, 
najjednostavniju formu (PMI 2017.). Extreme programming je prigodan za projekte koji 
uključuju novu tehnologiju s brzim promjenama zahtjeva, istraživačke projekte kojima rezultat 
rada nije proizvod već znanje te za projekte koji su manji i lakši za upravljanje kroz neformalne 
metode (www.selectbs.com). 
2. Crystal Metode uključuju različite metode za odabir najprikladnije metode za svaki 
projekt individualno. Začetnikom se smatra Alistar Cockburn, a razvijene su 1996. godine. 
Osim metoda, Crystal uključuje i principe prema kojima se metode kroje kako bi odgovarale 
specifičnim karakteristikama pojedinog projekta (PMI 2017.). Crystal metoda stavlja naglasak 
na važnost ljudi u procesu, prilagodljiva je i „lightweight“, što bi značilo ne propisuje 
dokumentaciju, upravljanje ni izvještavanje. Crystal metoda podijeljena je na boje; Crystal 
Clear, Crystal Yellow, Crystal Orange i Crystal Red i druge, a boju treba odabrati ovisno o 
veličini i rizičnosti projekta. Tamnija boja znači i težu metodologiju, odnosno što je projekt 
kompleksniji i rizičniji, potrebno je više strogoće prilikom upravljanja projektom. Boja metode 
se bira na temelju potencijalnih gubitaka uzrokovanim padom sustava, a razine gubitaka se 
dijele na udobnost (C), diskrecijski novac (D), osnovni novac (E) i život (L). Pad sustava na 
razini C uzrokovat će gubitak komfora korisnika, dok će pad sustava na razini L, doslovno 
uzrokovati gubitak života. Sve Crystal metode imaju zajednički okvir unutar kojeg se 
primjenjuje upravljanje projektima. Razvoj pojedinog inkrementa ne traje dulje od četiri 
mjeseca,  naglasak je stavljen na važnost ljudi u procesu, komunikaciju i suradnju te Crystal 
metode dozvoljavaju korištenje praksi drugih agilnih metoda (npr. Scrum ili XP). Zbog 
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sposobnosti prilagodbe i lakoće, Crystal Metode su prikladne za korištenje u svim vrstama 
projekata (Amberson, Salo, Ronkainen, Warsta 2002.). 
3. Feature-Driven development (FDD) je razvijen kako bi bili zadovoljeni zahtjevi razvoja 
softvera u velikim projektima (PMI 2017.). Metoda je razvijena 1995., a začetnik metode je 
Jeff de Luca. FDD metoda ne pokriva cijeli projekt, već se odnosi na faze dizajniranja i razvoja. 
Ona naglašava aspekt kvalitete kroz proces te uključuje česte, opipljive isporuke. FDD se sastoji 
pet ponavljajućih procesa; razvoja općeg modela, kreiranja popisa funkcija, plana za predmetno 
područje, dizajna skupa značajki i stvaranja po načelu. Metoda je prikladna za započinjanje 
novog projekta, unapređenje postojećeg koda i projekte s ciljem izrade nove verzije postojeće 
aplikacije (Amberson, Salo, Ronkainen, Warsta 2002.). 
4. Dynamic systems development method (DSDM) je agilan okvir isporuke proizvoda koji 
je razvijen kako bi dodao strogoću iterativnim agilnim metodama upravljanja projektima 
popularnih 90-ih godina. Metodu je razvilo „The DSDM Consortium“ 1994. godine. DSDM je 
najpoznatija po isporuci temeljenoj na ograničenju. Na početku projekta, okvirom će biti 
određeni trošak, kvaliteta i vrijeme, a zatim određivanjem prioriteta definiran opseg projekta 
kako bi bili zadovoljeni postavljeni uvjeti (PMI 2017.). Znači, umjesto fiksiranja 
funkcionalnosti u proizvod i zatim prilagođavanja vremena i resursa kako bi se ta 
funkcionalnost postigla, u DSDM-u se fiksiraju vrijeme i resursi, pa se prema njima 
prilagođavaju funkcionalnosti (Amberson, Salo, Ronkainen, Warsta 2002.). DSDM ima širi 
fokus na projekt nego većina ostalih agilnih metoda, uglavnom orijentiranih samo na razvoj i 
isporuku proizvoda. Zbog toga je DSDM moguće primjenjivati u manjim poduzećima, većim 
poduzećima i u strogo reguliranoj okolini. Također, osim u IT projektima, okvir je primjenjiv i 
u drugim sektorima, a zbog svog holističkog pristupa, DSDM je prikladan za nadopunu agilnih 
metoda koje se u poduzeću već koriste (www.agilebusiness.org).  
5. Adaptive software development (ASD) metoda je procesa razvoja softvera koji se temelji 
na principu da je kontinuirano prilagođavanje procesa uobičajeno, odnosno da je budućnost 
nepredvidljiva a promjena očekivana. Iako se sličan koncept ove metode primjenjivao i 90-ih 
godina, metoda je razvijena i opisana 2000.godine, a začetnicima se smatraju James Highsmith 
i Sam Bayer. Metoda se sastoji od tri preklapajuće faze, faze predviđanja u kojoj se predviđa 
kako bi krajnji cilj i rješenje mogli izgledati, faza suradnje u kojoj razvojni tim i korisnik 
sudjeluju u zajedničkom pronalasku rješenja te faza učenja u kojoj se spoznaje naučeno te se 
pronalazi način kako znanje prenijeti na iduću fazu. ASD metoda je korištena u organizacijama 
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koje imaju kao prioritet brzu isporuku proizvoda i vide vrijednost u kontinuiranom napretku 
svoje ponude (Wysocki 2013.). 
Navedeni modeli upravljanja projektima dijele mnoge sličnosti i razlike, a na organizaciji je da 
odabere najprikladniji koji će projektu i organizaciji donijeti najveću korist. 
2.2.4. Komparativan prikaz tradicionalnog i agilnog upravljanja projektima 
Iako tradicionalan i agilan pristup upravljanja projektima imaju isti cilj, uspješno upravljanje 
projektima te ostvarenje cilja projekta, njihova se obilježja uvelike razlikuju. Komparativan 
prikaz najvećih razlika tradicionalnog i agilnog pristupa prikazan je u Tablici 1. 
Tablica 1: Komparativan prikaz tradicionalnog i agilnog pristupa 
 Tradicionalan pristup Agilan pristup 
Fokus Proces Ljudi 
Struktura procesa Fazni proces Iterativan i inkrementalan proces 




Donošenje odluka Strogo i propisano u svakoj fazi Nije propisano 
Promjena Izbjegava promjenu  Prihvaća promjenu 
Veličina isporuke Velike isporuke Male isporuke 
Dokumentacija Opsežna Minimalna 




Izvor: izrada autorice prema Rubin  (2013.) 
Dok je u fokusu tradicionalnog upravljanja projektima proces, u agilnom pristupu u fokusu su 
ljudi. U tradicionalnom upravljanju projektima, za sve zadatke postoji definirana i propisana 
procedura, dok se u agilnom upravljanju projektima velika važnost pridodaje ljudima u procesu; 
korisnicima, članovima tima i svim ostalim stakeholderima, te se oni smatraju najvažnijim 
faktorom razvoja proizvoda (Rubin 2013.). Agilan pristup upravljanja projektima potiče 
pojedince da artikuliraju svoje potrebe i uvjete potrebne za dovršavanje aktivnosti povlačenjem 
informacija i razvijanjem ponašanja iznutra (Tomasini, Kearns 2012.). 
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Tradicionalno upravljanje projektima je visoko formalizirano. Podijeljeno je u faze a prelazak 
projekta u iduću fazu nije dozvoljen, sve dok sav posao ne bude dovršen u trenutnoj fazi. 
Također, outputi jedne faze postaju inputi druge faze. U agilnom upravljanju projektima, 
proizvod se razvija inkrementalno i iterativno, što znači da se proizvod razvija postepeno i da 
prihvaća promjene te da se procesi u projektu isprepliću (Rubin 2013.). Inkrementalan i 
iterativan pristup dopuštaju organizaciji i njenim klijentima da postepeno odaberu sljedeći 
korak (Tomasini, Kearns 2012.). Također, cilj agilnih metoda je eliminacija formalnosti pa se 
u procesu provode samo krajnje nužne formalnosti (Rubin 2013.). 
Tradicionalan pristup smatra da projekt treba biti detaljno isplaniran sa svim značajkama 
proizvoda, te da se planiranje projekta treba dovršiti prije prelaska u sljedeću fazu projekta. 
Svaki odobreni zahtjev za izmjenom na proizvodu zahtjeva reviziju plana projekta od točke u 
kojoj je promjena nastala pa do kraja projekta (Wysocki 2013.). Agilno upravljanje projektima 
zagovara balans između detaljnog planiranja unaprijed i upravljanja projektom bez plana, 
odnosno uspješno upravljanje projektima se provodi bez detaljno izrađenog početnog plana jer 
je promjena u projektu neizbježna (Rubin 2013.). Timovi u agilnom pristupu upravljanja 
projektima planiraju malo, isporuče proizvod te zatim planiraju dodatno u tekućem ciklusu 
(PMI 2017.). 
Donošenje odluka u tradicionalnom pristupu je strogo i propisano je u svakoj fazi. Da bi se 
donijela odluka, ona mora biti predložena, pregledana i odobrena unutar postojeće faze. To bi 
značilo da se odluke ne mogu prenositi u sljedeću fazu te da su te odluke donesene na 
ograničenom znanju. Agilno upravljanje zagovara donošenje odluka u skladu sa situacijom 
odnosno, u Scrumu se odluke ne donose zato što to propisuje procedura nekog procesa, već se 
donose kada su prikupljene sve relevantne informacije (Rubin 2013.). 
Tradicionalan pristup upravljanja projektima polazi od pretpostavke da se nikakve promjene 
neće dogoditi. Tradicionalan pristup upravljanja projektima može prihvatiti vrlo malo ili nimalo 
promjena u zahtjevima projekta jer će promjene u zahtjevima jako utjecati na rok izvršenja 
projekta, dok s druge strane agilan pristup upravljanja projektima polazi od premise da je 
promjena neizbježna te da njome treba upravljati (Wysocki 2013.). Prihvaćanje promjena i 
nesigurnosti je ključna sastavnica agilnog pristupa upravljanja projektima (Tomasini, Kearns 
2012.). 
Veličina isporuke u tradicionalnom pristupu upravljanja projektima je velika jer se sve iste 
aktivnosti odrađuju u jednoj fazi, dok je u agilnom upravljanju razvoj proizvoda podijeljen na 
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manje isporuke, koje omogućuju pravovremenu povratnu informaciju od korisnika na temelju 
koje proizvod može biti korigiran (Rubin 2013.). Također, promjena je skuplja ako se radi na 
kraju projekta jer će biti potrebno učiniti više izmjena na proizvodu (Wysocki 2013.). 
Zbog svoje formalnosti i propisanih procedura, tradicionalan pristup zahtijeva vođenje opsežne 
dokumentacije tijekom svih faza projekta, a to može pridonijeti povećanju kvalitete projekta. 
Agilne metode i okviri ne ističu važnost dokumentiranja procesa (Rubin 2013.). 
Kvaliteti proizvoda posvećena je pozornost u posljednjoj fazi projekta upravljanog 
tradicionalnim pristupom. Ako testiranje na kraju projekta pokaže da kvaliteta proizvoda ne 
odgovara traženom standardu, potrebno je na njemu učiti određene izmjene. Kvaliteta 
proizvoda nastalog agilnim pristupom se verificira poslije svake iteracije, te je time smanjena 
potreba za izmjenama proizvoda u odmakloj fazi projekta. No ovo je ujedno i jedan od 
nedostataka agilnog pristupa jer se testiranja vrše češće te je potrebno testirati sve do tada 
napravljeno (Wysocki 2013.), a to može biti vremenski neefikasno. 
Timovi u tradicionalnom pristupu se ograničeni procedurama i formaliziranim procesima te 
nemaju slobodu donošenja odluka, dok se sloboda odlučivanja te formalna i neformalna 
komunikacija potiču u agilnom pristupu upravljanja projektima (Highsmith, Cockburn 2001.). 
Za postizanje cilja projekta, potrebno je da poduzeće odabere prikladan pristup upravljanja 
projektima prema karakteristikama industrije, poduzeća i projekta. Prema navedenom, 
tradicionalan pristup upravljanja projektima je pogodan za stabilne projekte s jasnim ciljevima 
u kojima promjene neće biti česte. Tradicionalne metode nisu pogodne za projekte sa čestim 
promjenama, primjerice u IT industriji. Za komplicirane i kompleksne projekte s promjenjivim 
zahtjevima proizvoda, preporučljivo je koristiti Agilne metode upravljanja projektima kako bi 
se sukladno promjeni, proizvod izmijenio na vrijeme te kako bi ciljevi projekta bili ostvareni. 
2.3. Upravljanje projektima u ICT poduzeću 
Informacijska i komunikacijska tehnologija kao opći pojam obuhvaća različite vrste tehnologija 
koje omogućuju stvaranje, rukovanje, pohranu, obradu i razmjenu informacija (Hrvatski 
informatički zbor 2012.). Primjena informatike je nezaobilazan uvjet za rast produktivnosti i 
uspješnosti ukupnog gospodarstva pa je zbog toga ICT industrija krucijalna te predstavlja važnu 
tehnološku okosnicu zemlje i dio je njenog identiteta. Iako se ICT industrija tretira se kao jedna 




Upravljanje projektima u telekomunikacijskoj industriji se suočava sa sve većim zaprekama u 
upravljanju projektima zbog kompleksnosti industrije i tržišta, velike konkurencije, promjena 
strategija u poduzeću, stalnih promjena u zahtjevima projekta i dr. (Ludovico, Petrarca 2010.). 
Neuspjeh projekata je prisutan u svim poduzećima svih industrija, no pokazano je kako je ICT 
industrija osjetljivija na rizik i neuspjeh od ostalih industrija (Fenech, Raffaele 2013.). 
Osim uobičajenih razloga neuspjeha projekta, razlozi veće stope neuspjeha projekata u ICT 
industriji leži u karakteristikama ICT okruženja i projekata. ICT tržište je dinamično i 
brzomijenjajuće pa su poduzeća prisiljena biti u skladu s tehnologijom te konstantno razvijati 
nove proizvode kako bi ostala konkurentna. Osim toga, ICT projekti imaju specifična obilježja 
koja se trebaju uzeti u obzir prilikom odabira metode upravljanja projektima. ICT projekti su 
jedinstveni a karakterizira ih hitnost, jedinstvenost, kratkoročnost i nesigurnost (Liu 2010.). 
Ostale značajke ICT projekata su veliko opterećenje s ograničenim budžetom, visoka cijena 
pogreške ili neuspjeha, brza primjena i korištenje novih funkcionalnosti te integracija s mnogim 
vanjskim informatičkim sustavima koja može dovesti do izloženosti mnogih internih poslovnih 
procesa (Bashalova, Gromova 2017.). Uspjeh ICT projekata ovisi o  prikladnom upravljanju 
rizikom, stalnoj uključenosti korisnika te o odabiru metode upravljanja projektima. Također, 
jedan od uzroka povećanog rizika tijekom cijelog trajanja projekta leži u dinamičnosti, odnosno 
u mogućnosti promjena u opsegu i zahtjevima projekta (Fenech, Raffaele 2013.). 
Planiranje projekta jedan je od zadataka bilo koje metode, te bi ono trebalo olakšati izvedbu 
projekta i osigurati sklad rezultata projekta s poslovnom strategijom. Prilikom planiranja, 
posebna pozornost treba biti posvećena opsegu projekta. Opseg projekta mora biti koncizan, 
jasan, nedvosmislen i potvrđen od strane korisnika te mora biti komuniciran svim 
stakeholderima i biti glavna smjernica prilikom planiranja i vođenja ICT projekta. Nadalje, plan 
projekta mora biti podijeljen u manje etape kako bi se lakše pratio napredak projekta. Prilikom 
planiranja, u obzir se moraju uzeti i nepredvidljivi faktori koji bi mogli utjecati na izvedbu 
projekta (Fenech, Raffaele 2013.).  
Veću ulogu od planiranja, za uspješnost projekta ima upravljanje projektom i izvedba. Prema 
PMBOK (2017.), upravljanje projektima uključuje primjenjivanje znanja, vještina, alata i 
tehnika na projektne aktivnosti kako bi bili ostvareni zahtjevi projekta. Odabir metode 
upravljanja projektima bitan je zbog adekvatnog upravljanja i vođenja projekta. Odabirom 
metode upravljanja projektima, projekt dobiva određene smjernice i načela prema kojima će 
biti vođen (Fenech, Raffaele 2013.). Odabir neodgovarajuće metode može dovesti do propasti 
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projekta ili otežati njegovu izvedbu. Zbog karakteristika sektora, za poduzeća u ICT-u je 
prikladniji odabir agilnog pristupa upravljanja projektima od tradicionalnog. Agilne metode i 
okviri prihvaćaju promjene na koje projekt može naići, a neuspješno upravljanje promjenama 
jedan je od razloga neuspjeha projekata u ICT-u. Prije prihvaćanja većih izmjena projekta, 
potrebno je napraviti procjenu utjecaja promjene na njegovu izvedbu, odnosno hoće li tražena 
promjena otežati ili onemogućiti izvedbu, povećati troškove ili smanjiti kvalitetu. Nakon 
odabira prikladne metode upravljanja projektom, potrebno je raspodijeliti uloge u procesu, te 
odrediti vještine i kriterije potrebne za ispunjenje tih uloga, kako bi uloge u procesu bile 
dodijeljene adekvatnim osobama. Svim sudionicima u procesu, njihove uloge i zadaci moraju 
biti jasni, te će se pojedinačne uloge integrirati u tim koji će zajedničkim idejama i sinergijom 
dovesti do ispunjenja cilja. Također, svim stakeholderima cilj mora biti jasno komuniciran kako 
bi svi skupa djelovali prema njegovom ispunjenju. Nadalje, jedan od razloga djelomičnog ili 
potpunog neuspjeha projekta u ICT poduzeću je što je posljednja faza projekta zanemarena, 
odnosno što se prijelaz između razvitka proizvoda i produkcije vrši uz nedovoljnu edukaciju i 
obuku krajnjeg korisnika o proizvodu (Fenech, Raffaele 2013.), pa je stoga potrebno osigurati 
odgovarajuću podršku korisnicima tokom i poslije produkcije proizvoda. 
Na kraju projekta je preporučljiva izrada dokumenta nazvanog „lessons learned report“, kako 
bi bila analizirana izvedba projekta i dane daljnje preporuke za upravljanje projektima u 
budućnosti (Fenech, Raffaele 2013.). 
Zbog specifičnih obilježja okoline i projekta, niti jedan aspekt upravljanja projektom ne smije 
biti zanemaren jer to može dovesti do potpunog ili djelomičnog neispunjena projekta, u vidu 
prekoračenja rokova, budžeta ili opsega. 
U nastavku su prikazani značaj i kretanja ICT poduzeća u Hrvatskoj. Tablica 2. prikazuje 
kretanje ICT sektora u 2018. godini te usporedbu s 2017. godinom. 
Tablica 2: Kretanje ICT sektora u 2017. i 2018. godini 
 2017. 2018. % rasta 
Ukupni prihodi 31.8 mlrd. kn 33.38 mlrd. kn 4,95 
Dobit prije oporezivanja 5.90 mlrd. kn 6.71 mlrd. kn 13,74 
Broj zaposlenih u ICT 
industriji 
31965 33635 5,22 
Izvoz ICT industrije 6,53 mlrd. kn 7.31 mlrd. 11,92% 
Izvor: izrada autorice prema www.ictbusiness.info 
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Iz tablice je vidljivo da je ukupan izvoz domaćeg ICT sektora u 2018. godini porastao 11,92% 
na 7,31 milijardu kuna u odnosu na 2017.godinu, a broj zaposlenih u ICT industriji bilježi rast 
od 5,22%, te iznosi oko 33600 zaposlenih. Nadalje, ICT sektor ostvario je preko 33 milijarde 
kuna prihoda u 2018. Predviđanja govore kako će u idućih sedam godina ICT sektor ostvariti 
prihod od 55 milijardi kuna, no to će biti ostvarivo jedino ako industrija zaposli oko 19.000 
ljudi kojih u ovom trenutku na hrvatskom tržištu nema.  
Iz navedenog slijedi, da je hrvatska ICT industrija rastuća industrija koja je konkurentna na 
svjetskom tržištu, a na hrvatskom tržištu ima značajnu ulogu u održavanju stabilnosti i rastu 
hrvatskog gospodarstva. ICT industrija je generator radnih mjesta u Hrvatskoj, a potražnja za 



















3. SCRUM OKVIR KAO DIO AGILNOG UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
Najkorišteniji okvir unutar agilnog pristupa upravljanja projektima je Scrum 
(www.agileforgrowth.com). Scrum je okvir za razvoj, isporuku i održavanje složenih proizvoda 
unutar kojeg ljudi mogu rješavati kompleksne probleme koji zahtijevaju prilagodljivost te 
učinkovito i kreativno isporučivati proizvode najviše moguće kvalitete. Scrum nije proces, 
tehnika niti metoda, već okvir unutar kojeg možemo primijeniti različite procese i tehnike 
(Schwaber, Sutherland 2017.). U Scrumu se ne slijede metodološke upute za ostvarivanje cilja 
projekta, već je Scrum set vrijednosti, principa i aktivnosti koja se provode u poduzeću, a kao 
rezultat toga, poduzeće dobiva svoju jedinstvenu verziju Scruma (Rubin 2013.), koja je 
prilagođena projektu i okruženju a koja sadrži srž Scruma. Karakteristike Scrum okvira su da 
je on jednostavan, lako razumljiv, ali težak za potpuno usvajanje. U fokusu Scruma su ljudi, 
koji kroz proces Scruma uče i istražuju njegove vrijednosti. Vrijednosti Scruma su posvećenost, 
hrabrost, fokus, otvorenost i poštivanje (Schwaber, Sutherland 2017.). 
Scrum se uglavnom koristi za upravljanje projektima koji uključuju razvoj softvera, no zbog 
svojih karakteristika se može primjenjivati i u mnogim drugim industrijama (Rubin 2013.).  
3.1. Povijesni pregled Scrum okvira 
Scrum okvir spomenut je po prvi put 1986. u dokumentu „The New New Product Development 
Game“, a koji je prikazao istraživanje o tome kako se razvijaju novi proizvodi u poduzećima  
Fuji-Xerox, Canon, Honda, Nec, Epson, Brtoher, 3M i Hewlett-Packard. Autori istraživanja, 
Nonaka i Takeuchi su opisali novi način timskog rada koji su prepoznali u navedenim 
poduzećima i nazvali ga imenom Scrum. Pojam Scrum dolazi iz rugbija, a koristi se za 
formaciju u kojem timovi zbijenih glava i zajedničkim snagama pokušavaju doći do lopte. 
Nonaka i Takeuchi upotrijebili su taj pojam i opisali Scrum timove kao sjajne, 
samoorganizirajuće i motivirane timove koji pristupaju razvoju složenih sustava počevši od 
opće vizije i preklapajućih faza razvoja. Njihov rad je doprinio globalnoj transformaciji softvera 
(Sutherland 2012.). 
Scrum proces za razvoj softvera razvio je Jeff Sutherland i njegov tim 1993., a Ken Schwaber 
objavio je prvo istraživanje o Scrumu 1995. Obojica su bili sudionici stvaranja Agile Manifesta 
2001. godine te je te iste godine osnovan i Agile Alliance, kao neprofitna organizacija s ciljem 
informiranja o agilnom pristupu. Scrum Alliance je osnovan 2002. kao organizacija koja 
educira, istražuje i podržava korisnike Scrum okvira upravljanja projektima te je glavna 
organizacija za certificiranje Scrum sudionika. Prvi Vodič kroz Scrum izdan je 2010. godine, a 
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napisali su ga Ken Schwaber i Jeff Sutherland te je u njemu sadržano znanje o Scrumu koje 
pomaže poduzećima da primjene Scrum okvir u svojem poslovanju 
(www.agileforgrowth.com). 
Iako Scrum slovi kao jednostavna metoda koje nije ograničavajuća, u stvarnosti, da bi se Scrum 
ispravno koristio, potrebno je poštivati cijeli set vrijednost, pravila, uloga i aktivnosti.  U 
nastavku je pojašnjen proces Scruma, zajedno s njegovim ulogama i aktivnostima. 
3.2. Definiranje uloga i odgovornosti u Scrumu 
Scrum okvir propisuje tri neophodne uloge u procesu, a to su Product Owner, Scrum Master i 
Development Tim. Svaka uloga u procesu je nužna kako bi se proces odvio uspješno i efikasno 
(Haukur, Helgi 2014.) te svi članovi tima imaju drugačiju ulogu u kontroli i upravljanju 
projektom (Ingason, Jonasson 2014.). U nastavku su opisani zadaci, aktivnosti i obilježja 
pojedinih uloga.  
Product Owner je centralna točka vodstva proizvoda. Njegov zadatak je razumjeti želje i znati 
prioritete svih stakeholdera kako bi Development Timu na odgovarajući način prenio kakav 
proizvod mora biti razvijen te koji su točno njihovi zadaci (Rubin 2013.). Product Owner je 
odgovoran za maksimizaciju povrata od uloženog tako da identificira zahtjeve projekta te ih 
pretvara u product backlog. Jedan od najvažnijih zadataka Product Ownera je upravljanje 
product backlogom. Upravljanje product backlogom uključuje jasno definiranje stavki na 
product backlogu te slaganje redoslijeda stavki kako bi se ciljevi dostigli na najbolji mogući 
način. Prema sastavljenom product backlogu, Product Owner odlučuje koji će zadatak biti 
prioritet u sljedećem sprintu te revidira product backlog tokom trajanja cijelog projekta. Product 
Owner je zadužen za optimiranje vrijednosti posla kojeg Development Tim odrađuje te je 
njegov zadatak osigurati da je product backlog transparentan i jasan Development Timu kako 
bi tim prema njemu mogao razvijati proizvod (Schwaber, Sutherland 2017.). 
Uloga Product Ownera jedna je od najvažnijih u Scrum procesu, ali i često najteža (Haukur, 
Helgi 2014.). Razlog tome je taj što je Product Owner odgovoran za dobit ili gubitak ostvaren 
projektom, osim ako se radi o internom razvoju proizvoda. Ako proizvod koji Scrum tim razvija 
nema komercijalnu vrijednost, zadaća Product Ownera je da ostvari najveću moguću dodanu 
vrijednost za poduzeće/projekt. Vrijednost može biti zadovoljstvo korisnika, ostvarenje 
strateških ciljeva, poboljšanje poslovanja ili nešto drugo (Sutherland 2012.). Također, Product 
Owner mora pronaći ravnotežu između različitih zahtjeva proizvoda, realnosti ostvarivanja 
zahtjeva te pronalaska vlastite zadovoljštine u procesu (Ingason, Jonasson 2014.). 
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Product Owner stalno i kontinuirano komunicira s Development Timom, osobno prioritizira 
zadatke te revidira rezultate i snosi posljedice donesenih odluka. Bitno je naglasiti da u Scrumu 
samo jedna osoba može biti Product Owner te je samo ona odgovorna za rezultat i vrijednost 
obavljenog posla (Sutherland 2012). Product Owner, iako blisko surađuje i komunicira s timom, 
nad timom nema nikakvu ovlast. Zadužen je za uspješnost projekta, pruža podršku tijekom 
razvoja te je odgovaran za donošenje bitnih i velikih odluka (Haukur, Helgi 2014.). 
Kako bi bio što uspješniji, Product Owner mora posjedovati određene osobine i kvalitete. 
Product Owner mora imati dobre komunikacijske i pregovaračke vještine te mora biti 
autoritativan i imati podršku vrhovnog menadžmenta za vođenje projekta. Product Owner mora 
biti stručan i kvalificiran te uvijek dostupan timu kako bi isporučili ciljani proizvod. Njegov 
najvažniji zadatak je upravljati očekivanjima različitih stakeholdera (Haukur, Helgi 2014.). 
Scrum Master pomaže svima u razumijevanju teorije, prakse, pravila i vrijednosti Scruma, te je 
odgovoran za podršku i promoviranje Scrum okvira (Rubin 2013.). On pomaže timu na koji 
god način može kako bi tim postigao ciljanu vrijednost. Scrum Master je specifična uloga u 
Scrum procesu, on nije menadžer tima niti projekt menadžer, već on pomaže timu, štiti tim od 
vanjskih utjecaja te navigira tim i Product Ownera kroz cijeli Scrum proces. Zadužen je da svi 
sudionici projekta razumiju svoju ulogu u procesu te da ostvaruju svoje ciljeve. Veći timovi će 
imati dodijeljenog pojedinca koji će biti Scrum Master, dok će u manjim timovima netko od 
članova tima biti Scrum Master što znači da će uz zadatak u timu imati i ulogu Scrum Mastera 
(Schwaber, Sutherland 2017.). Uspjeh Scrum Mastera je ključan za uspjeh Scruma, no njegova 
je uloga najčešće pogrešno shvaćena. Njegova uloga nije tradicionalna ni vodeća, već on 
poboljšava upotrebu Scruma kroz treniranje, olakšavanje i brzo uklanjanje svega što ometa tim 
u ostvarenju rezultata (Keith 2010.). 
Product Owner i Scrum Master ne mogu biti ista osoba jer može doći do toga da će nekada 
Scrum Master morati ograničiti Product Ownera u njegovim možda nerealnim zahtjevima. 
Također, zadaci i uloge Product Ownera i Scrum Mastera su komplementarne; Product Owner 
je zadužen za definiranje „što“ se treba napraviti, a Scrum Master je zadužen za definiranje 
„kako“ to napraviti. (Sutherland 2012.). Scrum Master pruža usluge Product Owneru na 
nekoliko načina. On pronalazi tehnike za učinkovito upravljanje product backlogom te 
osigurava da Product Owner zna kako organizirati product backlog u cilju maksimiziranja 
vrijednosti te osigurava da svi članovi Scrum tima razumiju ciljeve, opseg i domenu proizvoda. 
Također, Scrum Master pomaže kod razumijevanja i prakticiranja agilnosti te on facilitira 
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događanja u Scrumu prema zahtjevima ili potrebama. Scrum Master vodi Development Tim 
prema samoorganizaciji i višefunkcionalnosti te podučava Development Tim koji još uvijek u 
potpunosti nije usvojio i razumio Scrum. Također, on pomaže Development Timu kod kreiranja 
proizvoda te uklanja prepreke koje Development Timu stoje na putu. Scrum Master pruža 
usluge svojoj organizaciji na nekoliko načina; vodi organizaciju i coach je u prihvaćanju 
Scruma, planira uvođenje Scruma u okviru organizacije, pomaže zaposlenicima i 
stakeholderima kod razumijevanja Scruma, uvodi promjene koje povećavaju produktivnost 
Scruma te surađuje s drugim Scrum Masterima s ciljem povećanja efektivnosti primjene 
Scruma (Schwaber, Sutherland 2017.). Scrum Master osigurava da se cijeli tim drži Scrum 
principa tijekom cijelog projekta (Keith 2010.). 
Kako bi savršeno odigrao svoju ulogu, Scrum Master mora imati određene karakteristike. 
Scrum Master mora biti kompetentan odnosno izvrsno poznavati Scrum kako bi bio dobar vođa. 
Također, mora imati vještine postavljanja pitanja kako bi potaknuo ljude na razmišljanje. Prema 
tome Scrum Masteri moraju biti i strpljivi kako bi omogućili timu da sami dođu do odgovora 
na postavljeno pitanje. Scrum Master mora biti sposoban surađivati s mnogim sudionicima 
Scrum procesa. Također, svojim vještinama pomaže timu da ostvari sinergijsku razinu suradnje 
te čuva tim od ljudi s drugačijim ciljevima od cilja projekta. Kao posljednje, Scrum Master 
promovira transparentnost unutar i izvan Scrum tima i on ne smije imati skrivene namjere 
(Rubin 2013.). 
 
Development Tim je zadužen za isporuku proizvoda prema uputama Product Ownera. Timovi 
u Scrumu su kros funkcionalni što znači da uključuju sve potrebne stručnjake za isporuku 
proizvoda na kraju svakog sprinta (Schwaber, Sutherland 2017.) te krosfunkcionalni timovi 
minimiziraju troškove kašnjenja i troškove koji nastaju zbog velikih hijerarhija usmjerenih na 
disciplinu (Keith 2010.). Također, timovi su samoorganizirajući s visokim stupnjem autonomije 
i odgovornosti (Schwaber, Sutherland 2017.), no autonomija i samoupravljanje je proces koji 
traje te je za njega potrebna praksa, povjerenje i vrijeme (Keith 2010.). Tim se sastoji od pet do 
devet ljudi s kompetencijama iz područja analitike, razvoja, dizajna, arhitekture sustava, 
dokumentacije itd. (Sutherland 2012.). Optimalno je da je tim dovoljno malen da i dalje bude 
brz, ali istovremeno i dovoljno velik da može napraviti značajnu količinu posla unutar sprinta. 
Tim koji ima manje od tri člana ima umanjenu interakciju i kao posljedicu manju dobit u smislu 
produktivnosti, a može se suočiti i s problemima zbog ograničenog skupa vještina (Schwaber, 
Sutherland 2017.). Tim je najefikasniji i najuspješniji ako su svi članovi posvećeni jednom 
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proizvodu tokom sprinta te ako se članovi tima ne mijenjaju, te predviđa koliko mu je vremena 
potrebno za izvedbu nekog zadatka, a to radi na temelju prethodnog vlastitog iskustva 
(Sutherland 2012.). 
Glavni zadaci Development Tima su planiranje sprinta te time i određivanje cilja sprinta, odabir 
stavaka s product backloga koje će biti izvršene u sprintu te izvedba sprinta na temelju sprint 
backloga. Development Tim je zadužen i za sudjelovanje na Daily Scrumu, na kojem se 
utvrđuje napredak prema cilju sprinta i planiraju se aktivnosti  nadolazećeg dana (Rubin 2013.) 
Takenuchi i Nonaka (1986.) naveli su kako su najuspješniji timovi samoorganizirajući, 
krosfunkcionalni timovi koje karakterizira autonomija i transparentnost. Nitko nema ovlasti 
narediti Development Timu kako da pretvori product backlog u inkremente potencijalno 
isporučivih funkcionalnosti. Scrum ne razlikuje pod-timove unutar Development Tima. 
Pojedini članovi tima imaju specijalizirane vještine i područja na koja su fokusirani, ali 
odgovornost razvoja proizvoda pripada timu kao cjelini. Članovi tima su odgovorni, stavljaju 
tim na prvo mjesto te svi članovima tima znaju odraditi posao kolega, članova tima. Voditelj 
tima ima moderativni stil vođenja te olakšava i pomaže članovima tima da transformiraju 
ciljeve i želje vrhovnog menadžmenta u izvedbu. Također, fleksibilnost je jedna od najvažnijih 
faktora u procesu razvoja proizvoda te da je vrlo bitno da tim radi kao jedna cjelina prema 
ostvarenju zajedničkog cilja. Scrum timovi su samoorganizirajući i višefunkcionalni. 
Samoorganizirajući timovi biraju način kako najbolje napraviti posao, umjesto da im netko 
drugi izvan tima postavlja pravila. Scrum tim isporučuje proizvode iterativno i inkrementalno, 
povećavajući pritom prilike za davanje i primanje povratnih informacija (Schwaber, Sutherland 
2017.). Development Tim je ključan za stvaranje potencijalno isporučivih proizvoda na temelju 
inputa product backloga. Da bi uspješno isporučio proizvod, tim mora biti samoorganizirajući 
sa članovima tima različitih kvalifikacija, te će članovi upotpunjujući jedni druge zajedno doći 
do cilja. 
Prema svemu navedenome, svaka uloga u Scrum okviru upravljanja projektom je specifična i 
nužna kako bi cijeli proces upravljanja projektom bio potpun i uspješan. Product Owner je 
nužan kako bi timu ispravno iskomunicirao zahtjeve korisnika za proizvod koji treba biti 
isporučen. Scrum Master ima ulogu vođe i zaštitnika cijelog tima, dok je krosfunkcionalni 
Development Tim nužan za pravovremenu isporuku kvalitetnog proizvoda. 
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3.3. Definiranje procesa u Scrum okviru 
Scrum nije standardizirani proces gdje se metodološki slijede dane upute kako bi bio ostvaren 
cilj projekta, već je okvir unutar kojeg poduzeće može prilagoditi aktivnosti na odgovarajući 
način kako bi ostvarilo cilj projekta. Aktivnosti i proces Scruma prikazani su na Slici 1. 
Slika 1: Aktivnosti i proces Scruma 
 
Izvor: https://tododoingdone.com/2018/03/video-superbrzi-uvod-u-scrum/ 
Srž Scruma počiva u sprintu, a sprint je vremensko ograničenje unutar kojeg se kreira gotov i 
upotrebljiv proizvod koji se potencijalno može pustiti u rad. Sprint je na Slici 1. prikazan žutim 
strelicama u središtu slike. Sastoji se od planiranja sprinta, Daily Scrumova, posla na razvoju 
proizvoda, sprinta reviewa i retrospektiva sprinta. Tijekom sprinta se ne smiju raditi promjene 
koje bi mogle ugroziti cilj sprinta, a promjenom se željena kvaliteta proizvoda se ne smije 
umanjiti. Product Owner i Development Tim mogu razjasniti i ponovno dogovoriti opseg posla 
u skladu s novim informacijama. Sprint se može otkazati prije isteka vremena, ali samo po 
naredbi Product Ownera, koji to s druge strane može učiniti pod utjecajem stakeholdera kao što 
su Development Tim ili Scrum Master. Otkazivanje sprinta dogodit će se ako cilj sprinta 
postane nevažan, a to se može dogoditi ako poduzeće promijeni strateški smjer, ako se promjeni 
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tehnologija ili ako dođe do promjene na tržištu. Pošto su sprintevi dosta kratki, otkazivanje 
sprinta je rijetko. Otkazivanje sprinta troši resurse budući da se svi ponovno trebaju okupiti za 
novo planiranje sprinta i njegov početak. Novi sprint započinje odmah nakon završetka 
prethodnog, a najbolje je da sprintevi imaju jednako trajanje tokom razvoja proizvoda 
(Schwaber, Sutherland 2017.). Odabir zahtjeva koji će biti izvršeni tijekom jednog Sprinta 
odabire Development Tim na temelju specifikacije u product backlogu (Keith 2010.), a 
preporučeno trajanje jednog sprinta je između jednog i četiri tjedana (Rubin 2013.). Cilj sprinta 
je zadatak postavljen za sprint, a kojeg je moguće postići implementacijom stavki s popisa za 
proizvod. U svom radu Development Tim ima na umu cilj sprinta, a ako se pokaže da je posao 
različit od onoga što je Development Tim očekivao, u suradnji s Product Ownerom će se 
promijeniti sprint backlog u okviru danog sprinta (Schwaber, Sutherland 2017.). 
Proces počinje Product Ownerom koji ima viziju proizvoda koju želi ostvariti. Proizvod se radi 
lakše izvedbe i upravljanja, dijeli na manje jedinice koje imaju određene značajke, te se one 
prioritetno slažu na listu zvanu product backlog. Product backlog je popis svega što bi moglo 
biti potrebno u proizvodu i predstavlja jedinstveni izvor zahtjeva za bilo kakve izmjene koje će 
se raditi za proizvod. Sastavlja ga i odgovoran je za njega Product Owner. On odlučuje o 
sadržaju, dostupnosti i redoslijedu stavki na popisu. Product backlog je dinamičan, nikad nije 
kompletan, u najranijoj fazi sadrži samo one stavke koje su poznate na početku a zatim se popis 
razvija s razvitkom proizvoda. Sve dok postoji proizvod postoji i njegov product backlog 
(Schwaber, Sutherland 2017.). Na product backlogu nalaze se najvrjedniji zahtjevi za korisnika 
te su zahtjevi raščlanjeni na dovoljno manje značajke na kojima tim može raditi (Keith 2010.). 
Product backlog prikazuje sve značajke, funkcije, zahtjeve, unapređenja i popravke koje čine 
izmjene koje treba napraviti na proizvodu u budućnosti. Kako se proizvod koristi, product 
backlog postaje sve veći  i detaljniji. Na jednom product backlogu, više timova može raditi u 
isto vrijeme. Razjašnjavanje product backloga aktivnost tijekom koje se stavkama dodaju 
detalji, procjene i redoslijed a na njoj rade Product Owner i razvojni tim. Stavke pri vrhu popisa 
obično su jasnije i sadrže više detalja nego one koje su ispod (Schwaber, Sutherland 2017.). 
 Nakon dovršetka product backloga, započinje planiranje sprinta. Sprint započinje planiranjem, 
obuhvaća razvoj proizvoda te završava reviewom i retrospektivom sprinta. Planiranje sprinta 
potrebno je jer se u product backlogu nalazi više zahtjeva nego što tim može odraditi u jednom 
sprintu. Zbog toga tijekom planiranja tim odlučuje koje zahtjeve može odraditi u nadolazećem 
sprintu. Planiranje sprinta je zajednički rezultat cijelog Scrum tima. Ono ne traje dulje od osam 
sati za jednomjesečni sprint. Scrum Master osigurava da se planiranje dogodi i da sudionici 
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razumiju njegovu svrhu. Planiranje sprinta trebalo bi odgovoriti na dva ključna pitanja, kakav 
inkrement može biti isporučen kao rezultat predstojećeg Sprinta te kako će se to postići 
(Schwaber, Sutherland 2017.). Sposobnost tima da procijeni količinu posla koja će biti 
odrađena u sljedećem sprintu temelji se na njihovom dosadašnjem učinku i time što je tim uspio 
postići u prošlim sprintevima (Keith 2010.). Do kraja planiranja Sprinta, razvojni tim treba biti 
u mogućnosti objasniti Product Owneru i Scrum Masteru kako na koji će način raditi kao 
samoorganizirajući tim da bi postigli cilj sprinta i kreirali očekivani inkrement (Schwaber, 
Sutherland 2017.). 
 Zahtjevi odabrani u planiranju sprinta se zatim grupiraju u sprint backlog. Sprint backlog sadrži 
detaljan opis zadataka, odnosno kako tim planira dizajnirati, razviti i testirati odabrane zahtjeve. 
Sprint backlog je skup stavki s product backloga koji je odabran za Sprint. Sprint backlog je 
predviđanje tima koje će funkcionalnosti biti u sljedećem inkrementu i posao koji je potrebno 
odraditi da se isporuči u gotov inkrement (Schwaber, Sutherland 2017.). To je zapravo set 
dovoljno detaljno opisanih zadataka koji opisuju na koji će način tim dizajnirati, razviti, 
integrirati i testirati set odabranih zahtjeva s product backloga (Rubin 2013.). U fazi izvedbe, 
tim izvršava zadatke kojima će biti ostvareni zahtjevi koji se nalaze u sprint backlogu 
(Schwaber, Sutherland 2017.). 
Svakoga dana tokom faze izvedbe, tim će održati Daily Scrum, sastanak na kojem se utvrđuje 
napredak prema cilju sprinta. Daily Scrum je događanje ograničeno na 15 minuta tokom kojeg 
razvojni tim usklađuje aktivnosti i planira sljedeća 24 sata. Članovi razvojnog tima koriste Daily 
Scrum kako bi provjerili napredak prema cilju sprinta i kako bi provjerili  trend napretka 
dovršavanju sprint backloga. Održavanje Daily Scrumova povećava vjerojatnost da će razvojni 
tim doseći cilj sprinta. Scrum osigurava da Development Tim ima Daily Scrum, ali su članovi 
tima odgovorni za njegovo vođenje. Ovaj sastanak poboljšava komunikaciju, čini druge 
sastanke nepotrebnima, prepoznaje prepreke u razvoju kako bi se mogle ukloniti, naglašava i 
promovira brzo donošenje odluka te povećava razinu znanja članova tima (Schwaber, 
Sutherland 2017.). Daily Scrum pomaže Development Timu da lakše upravlja brzim, 
fleksibilnim tokom posla tijekom jednog sprinta (Rubin 2013.). 
 Na kraju izvedbe sprinta, tim je proizveo potencijalno isporučiv proizvod koji predstavlja dio 
vizije Product Ownera. Nakon izvedbe, sprint se završava sprint reviewom i retrospektivom 
sprinta. Tokom Sprint reviewa, tim i stakeholderi ispituju napredak proizvoda, a tokom 
retrospektive sprinta tim preispituje Scrum proces koji je korišten tokom razvoja proizvoda. 
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Sprint review se održava na kraju sprinta s ciljem kontrole inkrementa i prilagodbe product 
backloga. Tokom pregleda sprinta, Scrum tim i ključni stakeholderi prelaze kroz proizvod 
nastao u sprintu. Temeljem pregleda, sudionici zajedno dogovaraju sljedeće korake. Svrha 
prezentacije inkrementa je dobiti povratnu informaciju i potaknuti suradnju između 
stakeholdera (Schwaber, Sutherland 2017.). Sprint review bi trebao biti strukturiran na način 
da omogući najbolju razinu komunikacije između stakeholdera i tima. Retrospektiva sprinta je 
najvažnija, a najčešće zanemariva praksa koju poduzeća provode (Keith 2010.). Retrospektiva 
sprinta je prilika da se Scrum tim osvrne na sebe i napravi plan poboljšanja koji će se 
primjenjivati tokom sljedećeg sprinta. Retrospektiva sprinta se događa nakon pregleda sprinta, 
a prije planiranja sljedećeg sprinta. Scrum Master osigurava da se sastanak dogodi i da sudionici 
razumiju njegovu svrhu, te on na njemu sudjeluje kao ravnopravan član tima. Scrum tim nakon 
svake retrospektivne sprinta planira na koji će način podići kvalitetu proizvoda tako što će 
primjereno prilagoditi svoj radni proces ili definiciju „gotovog“ (Schwaber, Sutherland 2017.). 
Retrospektiva sprinta je prilika za poboljšanje procesa, a fokus je na tome da dobar Scrum time 
postane izvrstan (Rubin 2013.). 
Nakon dovršetka ovih aktivnosti, novi sprint započinje planiranjem i utvrđivanjem koje će 
zadatke tim ispuniti u sljedećem sprintu, a sprintevi se ponavljaju dok se ne ispuni vizija Product 
ownera, odnosno dok proizvod ne bude potpuno spreman za isporuku (Rubin 2013.). 
Scrum proces se sastoji i od praćenja napretka prema cilju i inkrementa. Praćenje napretka 
prema cilju posao je Product Ownera. On uspoređuje preostali posao s onim koji je preostao 
tijekom ranijih pregleda sprinteva kako bi stekao dojam o napretku. Ova informacija je 
transparentna i dostupna je svim stakeholderima. Inkrement je zbroj svih stavki product 
backloga koje su dovršene tokom sprinta te vrijednosti inkrementa svih prethodnih sprinteva. 
Na kraju sprinta svaki novi inkrement mora biti „gotov“, odnosno mora biti u upotrebljivom 
stanju. Svaki inkrement korak je naprijed prema viziji i cilju (Schwaber, Sutherland 2017.). 
Definicija gotovog ovisi o karakteristikama i zahtjevima projekta (Rubin 2013.) 
3.4. Prednosti i nedostaci Scrum okvira  
Iako je Scrum okvir često zagovaran kao najbolji i najfleksibilniji za upravljanje projektima, u 
praksi to nije u posve točno. Scrum okvir, kao i ostale metode, ima određene prednosti i 





Tablica 3: Prednosti Scrum okvira  
Usmjerenost na korisnika i kvalitetu 
Fleksibilnost 
Prihvaćanje promjene 
Smanjenje troška promjene proizvoda 
Rano identificiranje pogrešaka 
Daily Scrum je pogodan za mjerenje individualnog napretka 
Manji broj ljudi u timu 
Dijeljenje znanja u timu 
Proširivanje znanja nakon retrospektive sprinta 
Izvor: Izrada autorice prema Ionel (2008.), Rubin (2013.), Highsmith, Cockburn (2001.), 
Schwaber, Sutherland (2017.) 
Scrum je usmjeren na konstantnu izgradnju kvalitete, koja se postiže pregledom proizvoda 
nakon svakog sprinta. Zbog testiranja i visoke razine kvalitete, svaki dovršeni inkrement odmah 
je isporučiv korisniku (Rubin 2013.). 
Scrum okvir ima mnogobrojne prednosti, a među najvećim prednostima istaknuta je 
fleksibilnost. Scrum okvir fleksibilan je tijekom cijelog životnog vijeka projekta pa to dopušta 
organizaciji da mijenja proizvod i zahtjeve, isporučujući najprikladniji proizvod u tom trenutku 
(Ionel 2008.). Scrum okvir prihvaća promjene i upravlja njima, a najveća je prednost sprinteva 
u Scrumu, činjenica da je trošak promjena u projektu znatno snižen (Highsmith, Cockburn 
2001.). Zbog provođenja sprint reviewa, potrebne izmjene na proizvodu vrše se na vrijeme te 
time smanjuju trošak koji bi bio znatno veći u odmakloj fazi projekta. 
Daily Scrum može motivirati i potaknuti članove tima da budu bolji u svojim zadacima na 
projektu kada se usporede s kolegama (Ionel 2008.). 
Manji broj ljudi u timu prednost je Scruma iz nekoliko razloga. Zbog manjeg broja ljudi u timu, 
komunikacija je olakšana. Olakšano je i dogovaranje sastanka s korisnicima te je povećava 
efikasnost tih sastanaka zbog toga što je klijent dostupan svakom članu tima te na taj način 
mogu odmah i direktno razjasniti i dogovoriti sve probleme. S druge strane, preporučeno je da 
na sastancima s korisnicima ne sudjeluju baš svi članovi tima, pogotovo oni za koje nije 
direktno vezana tema sastanka i kojima kolege mogu prenijeti bitne informacije (Ionel 2008.). 
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Scrum okvir upravljanja projektima daje slobodu programerima pa se zato oni mogu fokusirati 
na razvoj inovativnog rješenja tijekom projekta. Pojedini članovi tima imaju specijalizirane 
vještine i područja na koja su fokusirani (Schwaber, Sutherland 2017.). Zbog bliske suradnje i 
krosfunkcionalnosti okvir pruža vrlo dobre uvjete za dijeljenje znanja među članovima tima 
(Ionel 2008.). 
Unatoč brojnim prednostima Scrum okvira, prepoznati su i određeni nedostaci Scruma koji se 
također moraju razmotriti prilikom odabira metode upravljanja projektom.  Nedostaci Scrum 
okvira navedeni su u Tablici 4. 
Tablica 4: Nedostaci Scrum okvira 
Sažeta ili nepostojeća dokumentacija 
Nemogućnost procjene trajanja i troška projekta 
Visoka uključenost korisnika u projekt 
Uspjeh procesa ovisi o timu 
Kontraprodukt Daily Scruma u vidu manje motiviranosti pojedinaca 
Izvor: izrada autorice prema Ionel (2008.), Rubin (2013.) 
Sažeta dokumentacija stvara poteškoće ako se timu priključi novi član koji, zbog sažete 
dokumentacije, nema uvid u točnu specifikaciju zadatka te to može dovesti do poteškoća 
prilikom razvoja i nesporazuma (www.inc.com).  
Zbog toga što korisnik može mijenjati proizvod tijekom razvoja, teško je procijeniti trošak i 
trajanje projekta. Ovo obilježje može biti prepreka u projektima s vanjskim korisnicima, kada  
se izvođači projekta određuju nadmetanjem. Ovaj se nedostatak može smanjiti dobro 
definiranim opsegom projekta (Ionel 2008.). 
Jedan od nedostataka Scrum okvira je velika uključenost korisnika u projekt. Korisnik mora 
biti često dostupan i u mogućnosti testirati isporučen proizvod na kraju svakog sprinta te ga 
testirati i davati konzistentne i korisne povratne informacije nakon testiranja. Nadalje, ako 
korisnik ako korisnik nema jasnu viziju proizvoda i ako mu nije u potpunosti jasan smjer 
razvitka proizvoda, korisnik to može preslikati na ostale članove tima a krajnji rezultat biti će 
proizvod različit od očekivanog i zamišljenog (Ionel 2008.). 
Uspjeh projekta ovisi najviše o timu. Ako članovi tima ne žele međusobno surađivati ili jedan 
od članova tima napusti tim za vrijeme trajanja projekta dovodi do povećanja troškova projekta, 
a može dovesti i do nemogućnosti izvedbe projekta (Rubin 2013.). Jedan od nedostataka Daily 
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Scruma može biti da član tima koji ne uspije uvijek ispuniti dnevni cilj, može postati manje 
motiviran ili biti izložen većoj razini stresa nego ostatak tima. Također, ako je Daily Scrum 
predug, može djelovati kontra produktivno na zaposlenike (Ionel 2008.). 
Scrum okvir je iterativna metoda upravljanja projektima. Poznat je po visokoj fleksibilnosti te 
dobrom prihvaćanju promjena i vladanju istima. Velik je fokus na Scrum timu, koji je 
specifičan, stručan i krosfunkcionalan te je potrebno posebnu pozornost posvetiti odabiru 
članova tima kako bi tim sinergijski postigao zadani cilj. Jedni od većih nedostataka Scruma su 
nemogućnost procjene trajanja i troška projekta i velika uključenost korisnika u projekt. 
Korištenje Scruma je preporučeno u projektima koji nemaju točno definirane zahtjeve i 
podložni su čestim promjenama. Također Scrum je prikladan za korištenje u projektima čiji 
članovi tima imaju izvrsne kompetencije i određenu razinu samostalnosti kako bi bili posao 
















4. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE: STUDIJA SLUČAJA O TEMELJNIM 
OBILJEŽJIMA SCRUM OKVIRA U ICT PODUZEĆU 
Empirijsko istraživanje rada je provedeno dubinskim intervjuom s članovima projektnog ureda 
u Verso Altima grupi. U nastavku je ukratko opisana Verso Altima grupa te su prikazani 
rezultati istraživanja. 
Kako bi bio dobiven dojam o veličini poduzeća, u nastavku je dan pregled poduzeća. Verso 
Altima grupa je „Networking Powerhouse“ koji obuhvaća tehnološka, organizacijska, poslovna 
i tržišna znanja te pruža usluge potrebne poduzećima za prelazak na mrežnu ekonomiju. Verso 
Altima grupa je usredotočena na pružatelje usluga i poslove korisnike te pomaže poduzećima 
na putu digitalne transformacije društva ( www.versoaltima.com). 
Poduzeće Mrežne tehnologije Verso d.o.o. je osnovano 2002. godine te je međunarodna grupa 
društava na čelu s društvom Verso Hrvatska. Od 31.12.2018. godine, osim u Hrvatskoj, grupa  
ima urede i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji te Srbiji. 
Verso grupa zapošljava preko 170 ljudi,  a neki od njihovih partnera su Hrvatski Telekom, 
Telekom Slovenije, IPKO, A1 d.o.o., Amis, Agrokor, TDR, Valamar i Iskon. U Hrvatskoj, osim 
Versa, posluje i poduzeće Altima d.o.o., čiji je 100% vlasnik Mrežne tehnologije Verso d.o.o., 
a osnovano je 2008. godine. Poduzeće Mrežne tehnologije Verso d.o.o. pruža usluge dizajna 
složenih ICT rješenja, isporuke hardvera i softvera, podrške i održavanja ICT rješenja, 
upravljanja projektima, popravka hardvera i softvera, nadogradnje softvera te tehničku podršku, 
prijenos znanja o tehnološkim trendovima i odabir adekvatnog rješenja, kao i savjetovanje 
klijenata o poslovnim i tehnološkim rješenjima za unapređenje poslovanja. Altima d.o.o. pruža 
usluge procjene i optimizacije BSS sustava, dizajn BSS rješenja, isporuke softvera i 
implementacije rješenja, podrške isporučenih rješenja, prijenosa znanja o tehnološkim 
trendovima te savjetovanja klijenata o poslovnim i tehničkim rješenjima za unapređenje 
poslovanja (www.versoaltima.com). 
Dakle, dok je poduzeće Mrežne tehnologije Verso d.o.o. usmjereno na prodaju opreme, mrežne 
proizvode i projekte, poduzeće Altima d.o.o. je usmjerena na razvoj softvera. 
Istraživanje je provedeno na projektima poduzeća Altima d.o.o. unutar Verso Altima grupe te 





Tablica 5: Posljednji dostupni konsolidirani RDG Verso Altima grupe  
 U HRK 
Poslovni prihodi 142.111.820 
Poslovni rashodi 127.764.779 
Financijski prihodi 3.768.962 
Financijski rashodi 3.195.934 
Ukupni prihodi 145.880.782 
Ukupni rashodi 130.960.713 
Dobit prije oporezivanja 14.920.069 
Porez na dobit 2.765.299 
Dobit razdoblja 12.154.770 
Izvor: izrada autorice prema podacima rgfi.fina.hr 
Iz navedenog je vidljivo da je grupa Verso Altima, profitabilna organizacija koja je 2017. 
godinu završilo s dobiti većom od 12 milijuna kuna (rgfi.fina.hr). 
4.1. Metodologija istraživanja 
Dubinskim intervjuom s direktorom projektnog ureda, certificiranim Scrum Masterom i 
voditeljem projekata, certificiranim Product Ownerom, u poduzeću Altima d.o.o. je provedeno 
empirijsko istraživanje o temeljnim obilježjima Scrum okvira. 
Članovi projektnog ureda, direktor projektnog ureda i voditelj projekata su ispitani o 
obilježjima i načinu vođenja dva projekta, o Scrum okviru, savjetima za bolje upravljanje te 
prednostima i nedostacima navedenog okvira. Navedeni ispitanici su odabrani jer su sudjelovali 
na promatranim projektima te posjeduju najviše relevantnih informacija o promatranim 
projektima. 
4.2. Analiza podataka o korištenju Scrum okvira u ICT poduzeću 
U nastavku poglavlja su navedeni rezultati dobiveni istraživanjem, a oni su podijeljeni na dva 
dijela. Prvi dio istraživanja prikazuje općenito mišljenje članova projektnog ureda o Scrum 
okviru, a drugi dio prikazuje komparaciju dvaju projekata u poduzeću.  
1. Mišljenje direktora projektnog ureda i voditelja projekata o Scrum okviru 
Prvi dio istraživanja prikazuje način odabira metoda ili okvira za upravljanje projektima u 
poduzeću, mišljenje direktora projektnog ureda o Scrum okviru, na koji se način koristi Scrum 
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u poduzeću, koje su prednosti i nedostaci Scrum okvira te su navedene preporuke za korištenje 
Scrum okvira. 
 Način odabira metoda za upravljanje projektima u poduzeću  
Odluka o metodi kojom će se upravljati projektom donosi se na dva načina; ili korisnik zahtijeva 
da se upravlja određenom metodom ili okvirom ili članovi projektnog ureda predlažu metodu 
ili okvir temeljem iskustva. Za razvoj softvera, najčešće su korištene čiste agilne ili hibridne, a 
odabir metode ovisi o čimbenicima okoline i o obilježjima poduzeća: 
„Metode se biraju na dva načina, ili korisnik traži da se koristi Scrum okvir ili neka druga 
metoda ili mi predlažemo optimalnu na temelju iskustva ovisno o vanjskim i unutarnjim 
faktorima okruženja (veličina, struktura, znanje o metodama, vodstvo poduzeća). Agilne i 
hibridne metode najčešće su korištene za sam razvoj softvera, dok se za mrežne projekte koristi 
tradicionalan pristup.“ 
 Mišljenje direktora projektnog ureda i voditelja projekta u poduzeću o Scrum 
okviru 
Mišljenje direktora projektnog ureda i voditelja projekta o Scrumu je pozitivno. U poduzeću, 
Scrum okvir je korišten relativno često u softverskim projektima. U mrežnim projektima Scrum 
nije zastupljen, jer su mrežni projekti stabilniji i ne zahtijevaju tolike promjene na projektu. U 
mrežnim projektima, koristi se tradicionalna metoda upravljanja projektima jer su takvi projekti 
strukturirani, nemaju promjene u opsegu projekta te imaju točno propisane faze projekta: 
„Naš ured na Scrum okvir gleda pozitivno, koristi se relativno često u softverskim projektima. 
U mrežnim projektima koristi se manje jer su oni strukturirani, nema promjena u opsegu 
projekta te su propisane faze projekta.“ 
 Korištenje Scrum okvira unutar poduzeća 
Prilikom upravljanja projektom Scrum okvirom, članovi projektnog ureda u navedenom 
poduzeću ne drže se striktno svih aktivnosti i pravila koja Scrum okvir nameće. Također, u 
poduzeću se Scrum prilagođava zahtjevima projekta, odnosno, ne primjenjuju se uvijek iste 
aktivnosti. Dakle, upravljanje projektima Scrumom, izlazi iz okvira Scruma: 
„U našoj organizaciji najčešće izlazimo van Scrum okvira prilikom upravljanja projektima jer 
ovisimo o razvijenosti klijenta, njihovoj organizaciji i menadžmentu. Ako želite koristiti pravi 
Scrum, potrebno je imati Product Ownera, a klijenti toga često nisu svjesni.“ 
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 O prednostima i nedostacima Scrum okvira 
Na pitanje o prednostima i nedostacima korištenja Scrum okvira, direktor projektnog ureda 
mišljenja je da je Scrum okvir je proizašao iz potrebe te da se bazira se na tome da se razluči 
bitno od nebitnog, što je u stvarnosti teško provesti jer poduzeća ni uz Scrum ne razlikuju bitne 
i vrijedne proizvode i aktivnosti od nebitnih. Prema direktoru projektnog ureda, prednosti 
korištenja Scrum okvira upravljanja projektima su da se na taj način može sačuvati velik dio 
novca jer Scrum dobro upravlja promjenama, proizvodi idu brzo u produkciju te se pomoću 
Scruma razlučuje bitno od nebitnoga te potpuno izbacivanje nebitnog iz procesa. Također, 
svaka isporuka odmah stvara određenu poslovnu vrijednost te se pomoću prioritizacije prati 
stanje i kretanje tržišta: 
„Prednosti Scrum okvira su te što korištenjem Scruma velik dio novaca ostane u poduzeću jer 
Scrum pomaže raščlaniti bitno od nebitnoga te on omogućuje da se od svake isporuke stvori 
poslovna vrijednost. Također, dobar je zbog stalnih promjena na tržištu jer omogućuje 
mijenjanje prioritizacije na temelju tih promjena.„ 
Najveći nedostatak Scruma, prema direktoru projektnog ureda, je taj da je Scrum zapravo 
pomodstvo u smislu da većina ljudi i organizacija smatra da prakticiraju Scrum a zapravo se ne 
drže većine principa i aktivnosti propisanih Scrumom. Također, Scrum se bazira na projektno 
orijentiranom radu sudionika jer se od članova tima očekuje da će svi odrađivati sve vrste 
poslova. Konkretno, to je nedostatak jer ako se u Scrum tim stavi i Senior Developer koji će u 
nekom trenutku morati raspisivati liniju koda, njegov rad bit će nenaplativ: 
 „Najveći nedostatak Scruma je taj što je to pomodstvo i većina organizacija ne zna što je pravi 
Scrum. Organizacije misle da provode Scrum, a zapravo ga ne provode. Također, Scrum 
zahtjeva da svi članovi tima rade sve te se time dolazi do toga da rad teškog Senior programera 
ne može biti naplativ ako će on u jednom trenu u projektu raspisivati kod, što je posao Juniora.“ 
 Preporuke za korištenje Scrum okvira 
Direktor projektnog ureda smatra da Scrum ima smisla koristiti ako za to postoji znanje i 
informiranost korisnika i znanje izvođača kako će to izvesti. Scrum ima smisla provoditi na 
projektima koji imaju više manjih isporuka nego jednu, a trajanje projekta nije bitno, već 
mogućnost isporuke. Primjerice, Scrum je prigodno koristiti na razvoju aplikacije za kupnju 
preko mobitela, na način da se aplikacija pusti u korištenje nakon nekoliko sprinteva, te se u 
ostalim sprintevima aplikacija nadograđuje drugim značajkama. Razvoj proizvoda trajat će 
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dugo, ali isporuke su kratke i stalne. Scrum je koristan na projektima koji imaju nezavisne 
isporuke (kao što je npr.spomenuta aplikacija), gdje funkcionalnosti proizvoda i poslovna 
vrijednost proizvoda nisu vezani da prate određene faze nego se prilagođavaju potrebama 
korisnika: 
„Scrum okvir proizašao je iz potrebe dobiti najviše iz najmanje a bazira se na tome da se razluči 
bitno i nebitno. Scrum ima smisla koristiti ako za to postoji znanje korisnika i izvođača kako će 
to izvesti. Scrum ima smisla koristiti na projektima koji imaju manje isporuke s puno 
funkcionalnosti npr.aplikacija s tisuću funkcija, gdje se dio funkcija može pustiti u korištenje 
odmah, a dio isporučiti poslije.“ 
 Ciljevi projektnog ureda u budućnosti 
Poduzeće Altima d.o.o. nije projektna organizacija, pa su ciljevi projektnog ureda u budućnosti 
u potpunosti se uklopiti u matričnu strukturu organizacije, koristiti best practise rješenja u 
daljnjem poslovanju te uspješno upravljati internim i eksternim projektima: 
„Ciljevi projektnog ureda u budućnosti su uklopiti se u matričnu strukturu organizacije, jer 
nismo u potpunosti projektna organizacija. Stalni ciljevi su nam provođenje best practice 
rješenja i općenito upravljanje projektima, internim i eksternim.“ 
2. Komparacija projekata SAP CC i Hybris  
Drugi dio istraživanja prikazuje komparaciju projekata, izazove uspoređenih projekata te 
zaključak o uspješnosti promatranih projekata. 
 O projektima SAP CC i Hybris  
Napravljena je komparacija dva projekta razvoja softvera; SAP CC i Hybris. Razvoj softvera 
vršio se i u poduzeću Altima i telekomu u Sloveniji, za potrebe telekoma u Sloveniji. Oba su 
projekta vođena dvojno; s jedne strane je bio uključen projektni ured telekoma, a s druge strane 
Altimin ured koji je predstavnik Altime i njenih podizvođača. U projektu Hybris, Altima je 
koristila podizvođače iz Bjelorusije, Rumunjske i Slovenije dok za projekt SAP CC, Altima 
nije koristila podizvođače. Kao cilj Hybris projekta, naveden je razvoj fleksibilne i moderne 
platforme e-trgovine koja podržava sve postojeće proizvode i usluge ali i pruža temelj za 
buduće. Cilj projekta SAP CC je migracija svih postojećih korisnika telekoma na novi sustav 
naplate, jer je stari sustav bio spor i neisplativ. 
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Upravljanje projektom je zajednička odgovornost telekoma i Altime. Proces, odgovornosti i 
zadaci jednako su definirani za oba projekta. Za vrijeme trajanja projekta, projektni tim Altime 
ima ukupnu odgovornost za provedbu aktivnosti projekta povezanih s rješenjima za korisnika, 
što uključuje upravljanje i održavanje dokumentacije projekta, praćenje ključnih događaja u 
rasporedu projekta i smjernice za komunikacijski plan projekta. Voditelj projekta u Altimi  je 
zadužen za upravljanje isporukama projekta, resursima potrebnim za implementaciju isporuke 
projekta te dobavljačima i podizvođačima za vrijeme trajanja projekta. Tim za upravljanje 
projektom osigurat će detaljno planiranje, kontrolu, praćenje i izvješćivanje o svim aspektima 
projekta. Voditelj projekta je primarna veza s klijentom i ima punu izvršnu odgovornost i ovlasti 
za usmjeravanje, koordinaciju, kontrolu i napredovanje svih elemenata bitnih za uspješnu 
provedbu projekta. Osim voditelja projekta, stranke sastavljaju i projektne timove. Također, 
voditelj projekta upravlja projektnim timom i sastancima za pregled projekta, osigurava ukupnu 
kvalitetu projekta, provodi i analizu rizika, te prati i proračun radnog opterećenja. On djeluje 
kao sučelje između konzultantskog tima i projektnog tima klijenta te obavještava oba tima o 
statusu projekta. Voditelj projekta u telekomu upravlja resursima korisnika te osigurava 
izvješćivanje Upravnom odboru projekta te izvršava njihove odluke za vrijeme trajanja 
projekta. Upravljanje projektima izvodi se na temelju PMBOK, od strane PMI-a. Iako je 
PMBOK instrument za tradicionalno upravljanje, posljednja verzija PMBOK-a promovira 
agilno upravljanje projektima. Za potrebe suradnje se koristi Confluence system (alat za 
vođenje projekta), a tijekom provedbe projekta, sustav telekoma Jira. Jira sustav koristi se za 
praćenje značajki, zadataka, incidenata i drugih vrsta problema te vremena provedenog na 
projektu. Zbog složenosti projekta i mnogih zavisnosti, odlučeno je da se određivanje opsega 
projekta utvrdi prije početka službene provedbe. Po završetku utvrđivanja opsega projekta, 
odabran je agilan pristup upravljanja projektima. Takav pristup omogućuje da se odrede 
prioriteti za isporučene proizvode i brzo upravlja opsegom projekta i promjenama prioriteta 
koje se vrlo često događaju tijekom provedbe projekta. 
Oba projekta su upravljana Scrum okvirom iz razloga što je to tražio korisnik, odnosno telekom 
u Sloveniji. U trenutku kad je poduzeće Altima uključeno u projekt, projekt je u telekomu već 
bio vođen Scrum okvirom sa strogo definiranim sprintevima i Product Ownerom. 





Tablica 6: Komparativna usporedba ključnih čimbenika projekata 
Komparativna usporedba ključnih čimbenika projekta SAP CC i HYBRIS je dana u Tablici 6. 
Obilježje SAP CC SAP HYBRIS 
Definiran opseg projekta  Ne  Da 
Vrijeme trajanja projekta Ongoing, od 2015. 2 godine 
Broj članova u timu 10 50 
Product Owner Da Da 
Scrum Master  Da Da 
Fleksibilnost Development Tima Ne Ne 
Sloboda odlučivanja Development 
Tima 
Ne Da 
Broj sprinteva Ongoing: 88 46 
Sprintevi jednakog trajanja Da Da 
Vrijeme trajanja sprinta 2 tjedna 2 tjedna 
Daily Scrum Da Da 
Promjene tokom sprinta Ne Da 
Sprint Review Da Da 
Retrospektiva sprinta Da Da 
Vođenje dokumentacije na 
projektu 
Da Da 
Ostvarenje cilja Ongoing Da 
Izvor: izrada autorice prema podacima dobivenim istraživanjem 
Što se tiče opsega projekata, projekt Hybris ima točno definiran cilj projekta, a to je fleksibilna 
i moderna platforma za e-trgovinu koja podržava sve aktualne proizvode i usluge, ali i pruža 
temelj za sve iduće. Poslovni ciljevi projekta navedeni su kao smanjenje kompleksnosti, brži 
go-to market, novi fleksibilan i agilan dizajn temeljen na komponentama za višekratnu upotrebu 
te pojednostavljeno održavanje postojećeg proizvoda. 
Projekt SAP CC nema pravi opseg projekta s ciljevima, nego korisnik svakih nekoliko sprinteva 
izdaje novi zahtjev. Altimin dio projekta je finalizacija, isporuka i prijenos fiksnih usluga 
Telekoma Slovenije na novu SAP CC platformu. Općenit cilj projekta je migracija svih  
korisnika telekoma (mobilni, fiksni, energija) na novu platformu. 
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Na projektu Hybris, Product Owner je bio sa strane telekoma u Sloveniji. On je zapravo bio i 
Product Owner i voditelj projekta, što po Scrumu nije definirano. Njegovi zadaci su bili 
planiranje sprinteva, donošenje odluka o razvoju funkcionalnosti prema uputama stakeholdera 
te prihvaćanje isporuka proizvoda zajedno sa stakeholderima. Korisnik je zahtijevao da projekt 
bude vođen Scrum okvirom, ali nije bio spreman u potpunosti prihvatiti sve uloge i značajke 
Scrum okvira. Konkretno, telekom u Sloveniji nije želio definirati ulogu Product Ownera zbog 
financijskih razloga, odnosno nije bio spreman dodatno platiti funkciju Product Ownera. SAP 
CC projekt je imao posebne uloge i Product Ownera i voditelja projekta što također nije 
definirano prema Scrum okviru. Obje uloge su bile određene od strane telekoma u Sloveniji. 
Prema ovome je već vidljivo da su oba projekta vođena hibridnom metodom upravljanja, a ne 
čistim Scrum okvirom. 
Dualni Scrum Master je postojao na oba projekta. Jedan Scrum Master je vodio tim u telekomu, 
a jedan u Altimi, jer se dio razvoja proizvoda vršio u Hrvatskoj, a dio u Sloveniji. Zadaci Scrum 
Mastera su bili vođenje tima kroz Scrum proces te pružanje podrške Product Owneru i 
Development Timu, a najvažniji zadatak Scrum Mastera bio je čuvanje tima od utjecaja 
stakeholdera. Prema mišljenjima direktora projektnog ureda i voditelja projekta, Scrum Master 
Altime je taj zadatak odradio izvrsno. 
Tim projekta Hybris broji oko 50 ljudi, što za uvelike premašuje ukupan broj ljudi koji propisuje 
Scrum okvir. Timovi su krosfunkcionalni u oba projekta. Što se tiče fleksibilnosti i slobode, 
tim nije bio fleksibilan jer se morao prilagoditi Hybris programu, ali je imao slobodu u idejama 
i razvoju proizvoda. Na SAP CC projektu, tim se sastoji od 10 ljudi što je blizu broja kojeg 
Scrum preporučuje. U tom projektu, tim nema dovoljnu fleksibilnost i slobodu jer mora striktno 
pratiti druge module razvoja. 
U sastavljanju product backloga na projektu Hybris su sudjelovali telekomov poslovni tim te 
Altimini poslovni analitičari i arhitekti poslovnih rješenja. Telekom je organizirao radionice na 
kojima su obrađivani zahtjevi i donošene odluke o tehničkoj izvedivosti zahtjeva. Na projektu 
SAP CC, u izradi product backloga je sudjelovao poslovni tim telekoma te arhitekti poslovnih 
rješenja i Altimini SAP konzultanti koji su isto tako odluke donosili na radionicama. 
Sprint backlog je sastavljen na isti način na oba projekta. Sastavljen je na planiranju sprinta te 
su u njemu sudjelovali voditelji tehničkih timova, poslovni analitičari, Product Owner i Scrum 
Master. Zbog veličine, na planiranju sprinta projekta Hybris, cijeli tim nije mogao sudjelovati 
u planiranju sprinta te direktor projektnog ureda smatra da to nije ispravno iz razloga što bi 
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količinu i vrstu odrađivanog posla trebao odrediti onaj koji taj posao i radi. Na projektu SAP 
CC su sudjelovali voditelji timova, poslovni analitičari, Product Owner i Scrum Master. 
Na oba projekta, trajanje sprinteva je u razdoblju od dva tjedna jer tako propisuje Scrum okvir, 
a prema riječima voditelja projekata, dva tjedna su dovoljna za isporuku dovoljno dobrog 
proizvoda i stvaranje poslovne vrijednosti. 
Na projektu Hybris, ukupan broj sprinteva bio je 46, a projekt SAP CC trenutno je na 88 sprintu. 
Niti jedan sprint nije bio otkazan,  a i direktor projektnog ureda i voditelj projekata napomenuli 
su da se nikad nisu susreli s otkazivanjem sprinta. 
Na oba projekta su redovno održavani Daily Scrum sastanci. Trajali su između 15-30 minuta, 
ovisno o broju ljudi na sastanku, a sastanak je vodio Product Owner.  
Mišljenje voditelja projekta je da su sastanci korisno sredstvo rješavanja problema s kojima se 
projekt susreće, pogotovo kada projekt ima kratak rok za isporuku proizvoda. Također, ako se 
projekt susretne s problemom, Daily Scrum sastanci su korisni u usmjeravanju pitanja pravim 
osobama za rješavanje tog problema. Zanimljivo je to da su sastanci održavani u Sloveniji, te 
da su zaposlenici Altime putovali svaki dan u Ljubljanu, ponekad samo zbog Daily Scrum 
sastanka. Razlog sastanaka u Sloveniji je taj što je telekom u Sloveniji bio glavni izvođač koji 
je osim Altime na navedenim projektima imao još podizvođača, te je odredio da će sastanci biti 
održavani isključivo u Sloveniji. 
Kao komunikacijski kanali, osim komunikacije uživo, na projektima su korišteni Skype, mail, 
Jira, Confuelce i Slack. Direktor projektnog ureda zagovara komunikaciju preko Jire: 
„Jedini ispravan način je komunikacija preko sustava Jire, jer se tamo komunicira 
odgovaranjem komentarom na komentar te je tako cijela komunikacija transparentna.“ 
 Jira se koristi kao aplikacija za upravljanje projektom na način da se u njoj navode verzije 
isporučenih softvera, funkcionalne cjeline na koje je opseg projekta podijeljen te detaljna 







Slika 2: Product backlog projekta Hybris  
 
Izvor: Jira, alat poduzeća Altima d.o.o. za upravljanje projektom Hybris  
Na oba projekta su održavani Sprint review i retrospektiva sprinta. Na Sprint reviewu su 
sudjelovali predstavnici timova i poslovni tim telekoma. Na sprint reviewu je prikazan demo 
proizvod te bi nakon prikaza korisnik odlučio je li proizvodom zadovoljan ili proizvod mora 
biti dorađen. Na retrospektivi sprinta su sudjelovali  predstavnici timova bez poslovnog tima 
telekoma, s ciljem uočavanja mogućih poboljšanja u sljedećem sprintu, te su naučene stvari 
uglavnom i primjenjivane u idućim sprintevima. 
Što se tiče promjena u opsegu projekta, opseg projekta Hybrisa je bio mijenjan više puta tokom 
sprinta u toj mjeri da sprint nije ostvario svoj cilj. Razlog tome je što bi sve promjene opsega 
trebale biti odobrene od strane Product Ownera. Prema voditelju projekta, situacija s ovim 
projektom je takva, da je promjene o proizvod donosio svatko unutar poduzeća tko je bio 
dovoljno visoko pozicioniran, što nikako ne bi smjelo biti dozvoljeno. SAP CC projekt nikada 
nije imao promjena tokom sprinta te bi sprintevi uvijek ostvarili svoj cilj osim ako bi naišli na 
problem tokom razvoja proizvoda: 
„Bilo kakva promjena u opsegu projekta treba biti odobrena isključivo od strane Product 
Ownera, a na ovom projektu promjene je donosio bilo tko tko je bio dovoljno visoko 
pozicioniran.“ 
Dokumentacija je vođena na oba projekta, u većoj mjeri nego što to Scrum okvir propisuje. 
Mišljenje voditelja projekta je da je to u ovoj situaciji bilo korisno jer je fluktuacija ljudi na oba 
projekta bila velika (na Hybrisu više nego na SAP CC projektu) te da je vođenjem 
dokumentacije omogućeno lakše uključivanje novih ljudi u projekt.  
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Kao uzroci fluktuacije navode se stres s kojim se članovi tima suočavaju zbog zahtjevnosti 
projekata te zbog visokih cijena pogrešaka u takvim projektima te klasični uzroci prirodne 
fluktuacije ljudi u poduzeću. Također, spomenuto je da je i jedan od uzroka fluktuacije 
svakodnevno putovanje u Sloveniju, te da su neki članovi tima koji imaju obitelj zbog privatnih 
razloga odustali od projekta. Također, direktor projektnog ureda je rekao da voditelj projekta u 
principu uvijek želi završiti projekt koji je započeo, osim ako ga npr. zdravstveni razlozi ne 
spriječe u tome: 
„Pa razlozi fluktuacije su razni, počevši od prirodne fluktuacije koja je normalna u 
organizaciji, zatim su neki djelatnici odustali od projekta jer su sastanci održavani svaki dan u 
Sloveniji, a djelatnici imaju obitelj ili malu djecu pa im je bio problem putovanje, te stres zbog 
skupih i kompleksnih projekata.“ 
Projekt Hybris trajao je dvije godine te su postignuti svi ciljevi projekta. Projekt SAP CC još 
uvijek traje, ali je direktor projektnog ureda ocijenio projekt kao uspješnim te na putu ostvarenja 
zadanog cilja.    
 Izazovi projekata SAP CC i Hybris 
Voditelj projekta je naveo da su se na oba projekta susreli sa sličnim izazovima te su ih i 
rješavali na sličan način. Projektna odstupanja i pitanja postavljena unutar projekta je rješavao 
tim za brzo reagiranje sastavljen unutarnjih i vanjskih tehničkih i poslovnih voditelja. Jedan od 
izazova je problem sa zastarjelom dokumentacijom o projektu. To je riješeno dodjeljivanjem 
određenog dijela dokumentacije pojedinoj osobi koja je odgovorna njegovo revidiranje:  
„Projekti su slični pa su prema tome imali i slične izazove. Projektna odstupanja riješena su 
formiranjem tima za brzo reagiranje a problem zastarjele dokumentacije je riješen podjelom 
dokumentacije kojom je svaka osoba zadužena za određeni dio.“ 
Ključna naučena lekcija iz ovih projekata je da je potrebno striktno definirati sve uloge u 
projektu i njihove zamjene. Kao ključni razlozi za uspjeh projekta navode se posvećenost 
članova tima projektu te mogućnost prilagodbe na promjenu: 
 „Najvažnije je strogo definirati sve uloge u projektu i zamjene.“ 




Također, prema iskustvu, direktor projektnog ureda smatra da najveću odgovornost za uspjeh 
projekta ima Solution architect u Development Timu koji je odgovoran za dizajn aplikacije te 
on utvrđuje osnove proizvoda koje će ostatak Tima dalje nadograđivati. Voditelj projekta 
smatra da za uspjeh projekta najveću odgovornost ima Scrum Master: 
 „Najveću odgovornost u timu ima Solution Architect“ 
„Najveća odgovornost leži na Scrum Masteru“ 
 Zaključak o uspješnosti projekata 
Obilježja koja dijele oba projekta su da imaju definirane uloge Scrum Mastera i Product 
Ownera, ali i ulogu voditelja projekta koja nije dio Scrum okvira. Tim je krosfunkcionalan, ali 
premašuje preporučen broj ljudi, te članovi tima nemaju slobodu i fleksibilnost koju bi trebali 
imati prema Scrum okviru. Svi sprintevi su jednakog vremenskog trajanja, kao što je i 
preporučeno u Scrum okviru. Na oba projekta su održavani Daily Scrum sastanci, te sprint 
reviewi i retrospektive sprinteva, ali na njima nisu sudjelovali svi članovi koji bi trebali prema 
Scrum okviru. Promjene tokom sprinta su se dogodile u jednom projektu, te je to posljedično 
utjecalo na neispunjenje cilja sprinta. Dokumentacija na projektima je vođena u većem obujmu 
nego što to propisuje Scrum okvir, ali se to u oba slučaja pokazalo korisnim zbog velike 
fluktuacije ljudi na projektu 
4.3.Ograničenja istraživanja i preporuke za buduća istraživanja 
Istraživanje o obilježjima Scrum okvira upravljanja projektima u ICT poduzeću je napravljeno 
dubinskim intervjuom dva člana projektnog ureda poduzeća; direktorom projektnog ureda i 
voditeljem projekta. Izravna komunikacija s ispitanicima omogućila je dodatna pojašnjenja, no 
s obzirom na to da su zaposlenici davali potencijalno ograničene odgovore zbog čuvanja 
poslovne tajne organizacije, nije dana potpuna slika o projektima. S obzirom da su članovi 
projektnog ureda bili uključeni u oba projekta, kao potencijalno ograničenje se javlja njihova 
subjektivnost odgovaranja i procjene. Također, subjektivnost može biti i izražena time što je 
ispitivač također zaposlenik poduzeća, kao i ispitanici. Ograničenje je i mali broj sudionika koji 
su sudjelovali u istraživanju. 
Kao preporuku za buduća istraživanja, za dobivanje relevantnih obilježja projekata upravljanja 
Scrum okvirom, potrebno je odabrati projekte koje prilikom upravljanja koriste čisti Scrum 
okvir, a ne neku od hibridnih metoda. Nadalje, u provedbi budućih istraživanja poželjno je imati 
i anoniman dio istraživanja, kako bi ispitanici potencijalno podijelili informacije koje ovakvim 
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načinom istraživanja nisu, npr. iskrenije mišljenje o uspješnosti i vođenju projekata. Također, 
dio pitanja bi mogao biti strukturiraniji kako bi odgovori ispitanika bili koncizniji. Nadalje, 
preporuka je i uključivanje ostatka tima u istraživanje, a ne samo voditelje projekata, te 

























Sve je veći broj izazova s kojima se poduzeća susreću. Kao jedan od alata savladavanja tih 
izazova, poduzeća ističu važnost upravljanja projektima. Upravljanje projektima razlikuje 
tradicionalan i agilan pristup upravljanja projektima, te u zadnje vrijeme sve popularniji i 
hibridan pristup upravljanja projektima, koji kombinira metode oba pristupa. 
Za projekte u ICT sektoru, najčešće se koristi agilan pristup upravljanja projektima jer je ICT 
tržište dinamično, konkurentno, promjenjivo, a ICT projekti su jedinstveni, rizični i 
kompleksni. Zbog navedenih obilježja, najčešće korištene metode u ovoj industriji su agilne 
metode upravljanja projektima, a za razvoj softvera u poduzeću, kao najčešće korištenim 
spominje se Scrum okvir upravljanja projektima. Scrum okvir nema propisane metode i korake 
za upravljanje projektima već se sastoji od skupa smjernica na temelju kojih bi poduzeće trebalo 
upravljati projektom u svrhu ostvarenja cilja projekta. 
Empirijsko istraživanje provedeno u ICT poduzeću je pokazalo kako se obilježja Scrum okvira 
u praksi razlikuju od teorije. Iako Scrum okvir slovi kao jednostavna metoda upravljanja 
projektima, u stvarnosti to nije uvijek slučaj. Uzrok tome su mnoga pravila koja Scrum okvir 
postavlja ali i, kao što je vidljivo u promatranim projektima, otpor korisnika koji ne želi u 
potpunosti primijeniti sve smjernice Scruma. Razlozi pružanja otpora korisnika na potpunu 
primjenu Scrum okvira su nedovoljno poznavanje okvira te financijski razlozi, odnosno 
korisnik nije želio dodatno platiti ulogu Product Ownera, već je ista osoba vršila funkciju 
Product Ownera i voditelja projekta, koju pravi Scrum okvir ne prepoznaje. Jedan od razloga 
ne primjene Scruma je i pomodstvo, odnosno želja korisnika da projekt bude upravljan Scrum 
okvirom iz pomodstva, a ne iz adekvatnosti i prikladnosti. Iako promatrani projekti nisu u 
potpunosti vođeni prema svim smjernicama Scrum okvira, jedan promatrani projekt je ostvario 
cilj, a drugi je pod kontrolom i na putu uspješnog izvršenja cilja. Prema tome, projektni tim je 
odradio dobar posao jer je uspio projekt zadržati na dobrom putu unatoč prelasku granica Scrum 
okvira. Zaključno, Scrum okvir propisuje smjernice, a zadatak je poduzeća da okvir prilagodi 
korisniku i obilježjima svakog pojedinačnog projekta u svrhu ostvarenja cilja projekta, što i je 
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Prvostupnik; Poslovna ekonomija 2017. 




Jezici Hrvatski -  Materinski jezik 
 Engleski B2 u govoru, slušanju i pismu 
 
Računalne vještine 
 Rad u MS Office-u  
 Korištenje interneta 
 
Vozačka dozvola B kategorije 
        
   Ostale vještine 
Izražene komunikacijske vještine stečene radom u call centru 
Analitičnost i pedantnost stečena na trenutnom radnom mjestu  
Ažurnost i snalažljivost stečene svim dosadašnjim radnim iskustvom 
 
 
 
